FutisFun - Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus by Rasmus, Rebecca & Järvelä, Jenny
                      
 
 
 
 
 
 
 
FutisFun – Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus  
 
 
Jenny Järvelä & Rebecca Rasmus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opinnäytetyö  
Liikunnan ja vapaa-ajan koulu-
tusohjelma 
Idrott & hälsopromotion  
 Kevät 2017 
    
        Tiivistelmä 
 
     
     
 
Tekijä(t)  
Jenny Järvelä, Rebecca Rasmus 
Koulutusohjelma 
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 
Opinnäytetyön otsikko 
FutisFun – Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus  
Sivu- ja liitesi-
vumäärä 
51 + 29 
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan yhteistyönä. Toinen tekijöistä opiskelee 
ammattikorkeakoulu Arcadassa ja toinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Työstä on 
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tiaille tytöille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Gamlakarleby Bollklubb (GBK). Yhteis-
työtä tehtiin myös Kokkolan kaupungin ja alueen yritysten kanssa. Yhteistyökumppani Kok-
kolan kaupungin liikuntapalvelujen pyynnöstä huomioitiin myös Suomi100 juhlavuosi ta-
pahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
GBK:lla oli tarve toteuttaa matalankynnyksen liikuntatapahtuma lapsille ja saada seuralle 
tällä tavoin lisää tunnettavuutta Kokkolassa. Tapahtuman tavoitteena oli mainostaa naisten 
Liiga-avausta, joka pelattiin viikko tapahtuman jälkeen. Tapahtumalla tavoiteltiin matalan 
kynnyksen avulla uusia tyttöjä harrastuksen pariin ja tarjottiin uudenlainen tapahtuma jo la-
jin parissa harrastaville. Tavoitteenamme oli, että tytöille jäisi positiivinen kuva jalkapallosta 
ja tapahtuma innostaisi mahdollisesti aloittamaan jalkapallon harrastamisen.  
 
Opinnäytetyössä käsitellään kokonaisvaltaisesti tapahtuman järjestämiseen ja markkinoin-
tiin liittyvää teoriatietoa sekä kerrotaan hieman toimeksiantajasta. Teoriatiedon pohjalta on 
pystytty suunnittelemaan ja toteuttamaan tytöille suunnattu jalkapallotapahtuma. Opinnäy-
tetyöhön on kuulunut suurena osana tapahtuman suunnittelu, toteutus ja purku. 
 
Tapahtumaa markkinoitiin mainoksilla kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa. Tapahtu-
man mainoksia vietiin myös eri liikuntapaikkoihin ja myymälöihin ympäri Kokkolaa. Tapah-
tuman markkinoinnissa hyödynnettiin eri tiedotuskanavia, joita oli muun muassa Facebook, 
Instagram, unelmat liikkeelle- sivusto, seuran kotisivu ja lehtiartikkelit. 
 
Tapahtuman kävijätavoite oli saavuttaa noin 50 osallistujaa, joka saavutettiin. Paikalle saa-
pui lähes 100 tyttöä vanhempiensa kanssa. Kävijöiden yhteystietoja kerättiin jälkimarkki-
nointia varten.  
 
Toimeksiantaja oli tyytyväinen työn lopputulokseen ja toivoi FutisFunin jatkuvan myös tule-
vina vuosina. Pohdinnassa on mietitty mahdollisia kehittämisideoita, joita voidaan hyödyn-
tää mahdollisesti seuraavassa FutisFun tapahtumassa. 
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Detta examensarbete är gjord i samarbete med två studeranden. Ena studerar vid yrkes-
högskolan Haaga-Helia och andra vid yrkeshögskolan Arcada. Som bilaga finns det också 
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This thesis was conducted in co-operation between two students, The other student stud-
ied in Arcada University of Applied Sciences and another one in Haaga-Helia Universtity of 
Applied Sciences. At the end of the work there is also a longer summary in Swedish.  
 
Thesis focuses on event arrangement and marketing, and on motivating children and 
young people. Thesis includes planning and arranging a football event for 5-12 year old 
girls. Thesis was assigned by Gamlakarleby Bollklubb (GBK). We co-operated also with 
the city of Kokkola as well as companies from the region. As requested by the co-operation 
partner, the Sports services of the city of Kokkola, we acknowledged also the Finland100 
celebration year in planning and arranging the event.  
 
GBK needed to arrange a low-threshold sports event for children and this way to build 
more awareness for the club in Kokkola. The aim of the event was to promote women’s 
league season opening match, which took place one week after the event. By this event, 
we aimed to target new girls to participate to this hobby, but also to offer a new kind of 
event for those already active in football sports. Our objective was that girls would get a 
positive picture of football as a hobby and that the event would possibly inspire people to 
start playing football as a new hobby.  
 
The thesis discusses theory on event arrangement and marketing comprehensively and 
describes the principal shortly. Based on theoretical knowledge we have been able to plan 
and execute a football event for girls. The planning, execution and analysis of an event 
were a considerable part of this thesis.  
 
We marketed the event in schools, preschools and kindergartens. Event advertisements 
were also put on display in different sports facilities and shops in Kokkola. Various media - 
such as Facebook, Instagram, Unelmat liikkeelle –web page, homepage of GBK and arti-
cles in newspapers - were utilized in marketing of the event.  
 
The aim was to get about fifty participants for the event, which was reached. Almost one 
hundred girls with their parents came to the event. For the purposes of after marketing, we 
collected contact information of the participants.  
 
The principal was satisfied for the result and hoped that FutisFun would continue to be ar-
ranged also in the future. In the discussion part we have considered possible development 
ideas, which can be utilized in the next FutisFun event.  
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Gamlakarleby Bollklubb (GBK). GBK:lla oli tarve 
toteuttaa matalankynnyksen liikuntatapahtuma lapsille ja saada tällä tavoin lisää näky-
vyyttä seuralle. Opinnäytetyön tavoite on vastata tähän tarpeeseen ja luoda uusi, tytöille 
suunnattu jalkapallotapahtuma. GBK halusi tapahtuman, joka tavoittaisi matalalla kynnyk-
sellä uusia tyttöjä harrastuksen pariin ja tarjoaisi samalla uudenlaisen tapahtuman jo lajin 
parissa harrastaville. Tapahtuman avulla tullaan markkinoinnin eri keinoin hankkimaan 
seuralle lisää näkyvyyttä niin tyttö- kuin naisjoukkueellekin. (Kåla 2017.)  
 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään tapahtuman järjestämiseen, markkinointiin, lasten ja 
nuorten harrastajamääriin sekä liikuntamotivaatioon. Työssä suunnitellaan ja toteutetaan 
jalkapallotapahtuma 5-12 – vuotiaille tytöille. Projektin onnistumiseksi on tehty yhteistyötä 
toimeksiantajan lisäksi myös Kokkolan kaupungin ja muiden yritysten kanssa. Yhteistyö-
kumppani Kokkolan kaupungin liikuntapalvelujen pyynnöstä tullaan huomioimaan myös 
Suomi100 juhlavuosi tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Tapahtumalla halutaan muistuttaa, niin lapsia kuin lasten vanhempia liikunnan tärkey-
destä. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta on terveen kasvun ja kehityksen edellytys. 
Liikunta antaa positiivisia kokemuksia, tunteen kuulua sosiaaliseen yhteisöön ja vaikutta-
misen mahdollisuuksia. Vanhempien liikuntamyönteisellä asenteella ja käyttäytymismallilla 
on suuri merkitys lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. (Karvinen, 
Räty & Rautio 2010, 4; Kullström & Ruotsalainen 2014, 65.) 
 
Opinnäytetyössä on pyritty käsittelemään kokonaisvaltaisesti tapahtuman järjestämiseen, 
markkinointiin, lasten ja nuorten motivointiin liittyvää teoriatietoa. Työssä kerrotaan myös 
toimeksiantajasta ja lajin tilanteesta Kokkolassa. Teoriatiedon pohjalta on pystytty suunnit-
telemaan ja toteuttamaan tytöille suunnattu jalkapallotapahtuma. Opinnäytetyöhön on 
kuulunut suurena osana tapahtuman suunnittelu, toteutus ja purku. 
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2 Tapahtuman järjestäminen 
Tapahtuman järjestäminen etenee aina vaiheittain ja jokainen vaihe vaatii erilaisia toimen-
piteitä; tavoitteiden määrittely, suunnittelu, toteutus ja päättäminen (Iiskola-Kesonen 2004, 
8). Onnistunut tapahtuma ei synny koskaan itsestään. Tapahtuman suunnittelu ja järjestä-
minen vie aikaa, vaivaa sekä myös rahaa. Suunnitteluvaiheessa tulisi miettiä tarkkaan, 
mikä on tapahtuman tavoite ja mitä ollaan järjestämässä. Aina olisi hyvä asettua myös 
kohderyhmän asemaan ja miettiä, mikä tai mitkä asiat, ideat, teemat, elämykset tai arvot 
ovat sellaisia, että ne saavat osallistujan innostumaan ja osallistumaan tapahtumaan. 
(Vallo, 2009, 40.) Tapahtumia voidaan kuitenkin järjestää monin eri tavoin ja moniin eri 
tarkoituksiin (Vallo & Häyrinen 2016, 75). 
 
Tapahtuman järjestäminen on tyypillinen projektityö. Tapahtumalla on oltava selkeät ta-
voitteet ja oma aikataulu. Projektin tapaan tapahtuma on yleensä myös kertaluontoinen. 
Tapahtumaan kuuluu myös oma organisaatio. Tapahtuma ei ole enää projekti, jos se ke-
hittyy kertaluontoisesta tapahtumasta perinteiseksi tapahtumaksi. Silloin se on osa organi-
saation vakituista toimintaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
 
Tapahtuma on mahdollista toteuttaa monella eri tapaa. On mahdollista toteuttaa tapah-
tuma itse alusta loppuun asti tai se on mahdollista ostaa ulkopuoliselta taholta räätälöi-
tynä. Tapahtuman eri osat voidaan ostaa myös eri ohjelmatarjoajilta ja rakentaa niin sa-
nottu ketjutapahtuma. Voidaan myös hyödyntää jo olemassa olevaa kattotapahtumaa, ku-
ten esimerkiksi urheilukilpailua tai konserttia. Valintaan vaikuttaa usein monta eri seikkaa, 
kuten tavoite, kohderyhmä, budjetti, aikataulu, tarjolla olevat kattotapahtumavaihtoehdot 
sekä oman organisaation osaaminen ja työtilanne. Aina tapahtumaa järjestäessä on hyvä 
muistaa, että tapahtuma on tilaisuus, oli se sitten minkä tyyppinen tai kokoinen tahansa. 
Perusasioiden on kuitenkin oltava aina kunnossa. (Vallo & Häyrinen 2016, 75.) 
 
Itse rakennettu tapahtuma on oman organisaation suunnittelema ja toteuttama tapahtuma. 
Tällöin se vaatii sitoutumista ja kovaa työpanosta, kun kaikki tekeminen on käytännössä 
organisaation vastuulla. Edellytyksenä on osaavan tapahtuman löytäminen oman organi-
saation sisältä. Organisaatiot päätyvät usein omien resurssien käyttöön kustannussyistä. 
Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan löytyykö organisaatiosta ammattitaitoisia tapahtuman 
järjestäjiä, koska käytetty työaika on monesti moninkertainen ulkopuoliseen toteuttajaan 
verrattuna. Etuja itse rakennetussa tapahtumassa ovat valta päättää täysin tilaisuuden 
tyyli sekä erillisiä suunnitteluun kuluvia kustannuksia ei tule. Haasteiksi voi kuitenkin koi-
tua suuri työmäärä, vastuu ja organisaation osaamisen tai kokemuksen puute. (Vallo & 
Häyrinen 2016, 78.) 
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Jokainen järjestetty tapahtuma on ainutlaatuinen, koska se järjestetään ja koetaan vain 
kerran. Tapahtumassa vieraat ja järjestäjät tapaavat toisensa. Nykypäivänä se, että saa 
ihmiset tulemaan tilaisuuteen, on jo tosi iso voitto. Kilpailu eri tapahtumista on nykyään ko-
vaa ja ihmisten ajankäyttö on haasteellista. Sähköinen media on tehnyt sen, että ihmiset 
miettivät tarkasti, mihin tapahtumiin osallistuvat. Tästäkin syystä ihmisten odotuksia ei 
saisi pettää, kun he osallistuvat tapahtumaan. Tapahtuman mainoksessa annetut odotuk-
set pitäisi täyttää ja mieluummin vielä ylittää. Tapahtuma on organisaatiolle myös ainutlaa-
tuinen myyntitilaisuus, vaikka siellä ei mitään myytäisikään. Tapahtuma on ainutlaatuinen 
tilaisuus kerätä mainetta ja tehdä vaikutus jopa tuntemattomiin ihmisiin. Sellaisiin, jotka ei-
vät ole organisaation asiakkaita, mutta voivat olla niitä tulevaisuudessa. (Vallo 2009, 43–
44.) 
 
2.1 Suunnittelu 
Tämä seuraava sanonta pätee myös tapahtuman järjestämiseen - ”Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty” (Iiskola- Kesonen 2004, 9). Kun tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan, 
tarkoituksena olisi saada esille runsaasti erilaisia ajatuksia ja ideoita, joita voidaan myö-
hemmässä vaiheessa karsia pois (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 7). Idea projektille voi 
syntyä myös esimerkiksi yrityksen kilpailukyvyn tai tuloksen kohentamisesta. Idea voi liit-
tyä uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen. Tarjouspyyntö, sisäiset toiveet tai toimeksi-
anto voivat laittaa myös projektin alulle. (Lööw 2002, 22.) Ideointivaiheessa on kuitenkin 
hyvä käyttää erilaisia työkaluja, jotta saadaan niin sanotusti ”ajatus lentämään”. Käyte-
tyimpiä menetelmiä ovat aivoriihityöskentely, mind mapping sekä SWOT-analyysi. (Etelä-
Pohjanmaan Liitto 2008, 7.) Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on pohdittu mind mapin 
avulla erilaisia kysymyksiä tapahtuman järjestämiseen liittyen.  
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Kuvio 1. Tapahtuman ideointia mind mapin avulla (Vallo & Häyrinen 2016, 128). 
 
Jos tapahtuman suunnitteluvaiheessa on käyty läpi kaikki nämä yllä olevat kysymykset 
(kuvio 1) ja haettu niihin vastaukset, lähtökohta onnistuneelle tapahtumalle on hyvä. Usein 
perusteellisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun jälkeen syntyy idea tai teema sekä tapah-
tuman punainen lanka. (Vallo & Häyrinen 2016, 127.) 
 
Projektin käynnistämiseen tarvitaan siis paljon innostavia ideoita, mutta täytyy kuitenkin 
miettiä kriittisesti ja realistisesti ennen kuin ideasta lähdetään kehittämään projektia. Huo-
lellinen taustatyö on todella tärkeää. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 7.) Perinteinen 
SWOT-analyysi, joka listaa vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, on hyvä apu-
väline myös tapahtuman suunnitteluun. SWOT-analyysin (Taulukko 1) avulla voidaan 
miettiä tapahtuman riskejä ja uhkia. (Iiskola-Kesonen 2004, 9-10.)  
 
Taulukko1. SWOT-analyysi tapahtuman suunnittelussa (Iiskola - Kesonen 2004, 10) 
 VAHVUUDET HEIKKOUDET 
MAHDOLLISUUDET Hyödynnä Kehitä/Korjaa 
UHAT Varaudu Vältä/Torju 
 
MIND 
MAP
Kenelle?
(kohderyhmä)
Mitä? Missä?
ja milloin? 
(lähtökohdat)
Kuka ja ketkä? 
(vastuuhenkilöt
)
Millainen? 
(sisältö ja 
ohjelma)
Miten? 
(tapahtuma-
prosessi)
Miksi?
(tavoite ja 
viesti)
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Jotta projekti saadaan alulle, on oltava käyttökelpoinen idea, mutta myös projektin aset-
taja, rahoitus, tekijät ja aikataulu. Jos näitä osatekijöitä ei pystytä varmistamaan, on turha 
lähteä suunnittelemaan isompaa tapahtumaa. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 7.) Tämän 
takia tulisi laatia kattava projektisuunnitelma, joka kertoo projektin tavoitteet ja niiden arvi-
ointitavat, tulokset, toimenpiteet, organisaation, toteutusaikataulun sekä budjetin (Iiskola-
Kesonen 2004, 10). 
 
Tapahtuman huolellinen ja kokonaisvaltainen suunnittelu auttaa arvioimaan, ovatko tavoit-
teet realistisia ja selkeästi määriteltyjä. Tavoitteet tulisikin ilmaista yksinkertaisesti ja ym-
märrettävästi. Tällöin ne on helppo kertoa myös kaikille tapahtumaorganisaatioon kuulu-
ville. Selkeät tavoitteet kertovat myös ammattitaitoisista järjestäjistä ja helpottavat markki-
noimaan tapahtumaa. Suunnittelu auttaa löytämään keinot, joilla tavoitteet voidaan saa-
vuttaa ja tapahtuma onnistumaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 8-9.)  
 
Tapahtuman suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös itse tapahtuman järjestäminen, 
tapahtumamarkkinointi sekä tapahtumasta tiedottaminen. Suunnittelun rinnalla voidaan 
aloittaa tapahtuman konkreettiset valmistelut. Tapahtuma on aina tapahtumajohtajien tai 
tekijöiden näköinen. Tapahtumanjohtajan on tärkeää antaa vastuuta, kiittää, kannustaa. 
Tapahtuman aikana johtajan tulee huomioida tapahtumaan osallistuvat yhteistyökumppa-
nit. Täytyy kuitenkin muistaa, että suunnittelulle jätetään tarpeeksi aikaa, muuttuvien olo-
suhteiden varalle. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 8.) 
 
2.2 Organisaatio 
Tapahtuman takana on aina asettaja, joka on vastuussa kaikesta. Onnistuakseen organi-
saatio tarvitsee osaavaa johtamista, joten organisaation tehtävänä on päättää projektille 
johtoryhmä ja valita projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa projektin päivittäisestä johta-
misesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä yhteydenpidosta projektin johtoryhmään 
ja sidosryhmiin. Projektipäälliköksi tulisi valita henkilö, jolla on riittävästi tietotaitoa, koke-
musta, innostusta, aikaa sekä resursseja sitoutua projektiin. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 
2008, 8-9; Ruuska 2007, 21.) Hänellä pitää olla myös kyky delegoida, raportoida, johtaa ja 
päättää projektiin liittyvistä asioista. Olisi myös erityisen tärkeää, että projektipäällikkö pys-
tyisi erottelemaan omat mielipiteet projektin tavoitteista. Projektipäällikön tulee huolehtia, 
että jokainen tietää oman tehtävänsä sekä aikataulunsa ja vielä niin, että kaikki toimii ta-
pahtuman tavoitteen mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2016, 267.)  
 
Projektipäällikkö ei saa kiinnittää itseään mihinkään kiinteään tehtävään, vaan hänen on 
pystyttävä tarkkailemaan onnistumista ja kannustamaan työntekijöitä. Projektipäällikkö on 
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myös se henkilö, joka ratkoo tarvittaessa ongelmatilanteet. Tämän takia projektipäällikön 
tulisikin säilyttää rauhallisuutensa koko projektin ajan. Hänen on oltava koko projektin ajan 
esikuvana ja luotava kannustavaa ilmapiiriä ympärilleen. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.)  
 
Projektipäälliköllä on selkeä kuva eli visio tapahtumasta, joka hänen olisi myös osattava 
viestiä oikein muulle projektitiimille. Vallo ja Häyrinen (2016) viittaavat Leif Åbergin viestin-
täoppeihin, jonka mukaan projektiryhmä, joka on sisäistänyt yhteisen vision, saa aikaan 
enemmän ja laadultaan parempaa sekä kokee lisäksi työn iloa ja henkistä kasvua. Voi-
daan siis todeta, että ihmeitä voidaan saada aikaan, jos siellä vallitsee hyvä ryhmähenki. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 269.) 
 
Projektipäällikkönä voi toimia henkilö omasta organisaatiosta, mutta myös tapahtumatoi-
miston henkilö voi olla projektipäällikkö. On myös mahdollista, että on kaksi projektipäällik-
köä, jotka toimivat työpareina varsinkin isommissa projekteissa. Projektipäälliköstä voi-
daan käyttää myös nimeä tapahtumatuottaja. (Vallo & Häyrinen 2016, 267.) 
 
2.2.1 Tapahtuman isännät 
Onnistuneeseen tapahtumaan tarvitaan sitoutuneita ja kunnianhimoisia työntekijöitä eli 
isäntiä. Kaikista ei ole kuitenkaan isänniksi, mutta joillekin se sopii paremmin. Jos organi-
saatiossa on ihmisiä, jotka tykkäävät isäntinä olemisesta, heitä kannattaisi hyödyntää 
siinä työssä. (Vallo & Häyrinen 2016, 274.) Täytyykin muistaa, että isäntänä oleminen on 
työtä ja isännän vastuulla on ymmärtää olevansa tilaisuudessa töissä. Isännän tulee tie-
tää, mikä on tapahtuman tavoite ja mikä on isännän rooli siinä, että tavoite saavutetaan. 
Koko organisaation pitää pyrkiä työllään tapahtuman tavoitteeseen. Sitoutumista pysty-
tään lisäämään, kun koko tapahtumahenkilökunta otetaan mukaan jo suunnitteluvai-
heessa ja pidetään kaikki ajan tasalla koko projektin ajan. Isännän tulisi myös tietää ta-
pahtuman käytännön järjestelyistä ja sisällöstä, niin että hän voi opastaa vieraita tarpeen 
vaatiessa. Isännän vastuulla on kuitenkin se, että kutsutut viihtyvät. Kaikki on suunniteltu 
etukäteen, mutta isännät ovat tapatumassa sitä varten, että vieraat saavat tapahtumasta 
kaiken irti. (Vallo 2009, 49–51.) 
 
2.2.2 Yhteistyökumppanit 
Eri organisaatioiden välistä yhteistyötä on hyvä kartoittaa ennen tapahtuman järjestä-
mistä. Yhteistyö mahdollistaa monesti kulujen jakamista useiden toimijoiden kesken. Ta-
pahtumajärjestäjien olisi hyvä olla aktiivisia ja ehdottaa yhteistyötä, etenkin jos on ensi 
kertaa järjestämässä tapahtumaa. Onnistuneella yhteistyöllä voidaan saada aikaan suu-
rempaa alueellista kiinnostusta. Jo tapahtuman ideointivaiheessa voisi miettiä mitä muita 
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mahdollisia oheistapahtumia voisi yhdistää tapahtumaan. Tällä tavalla oma tapahtuma 
saa enemmän sisältöä ja yhteistyökumppaneita. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 10.) 
 
Järjestävän organisaation on kerrottava yhteistyökumppaneille tapahtuman tavoite, koh-
deryhmä ja millaista yhteistyötä toivotaan. Pitäisi myös pystyä arvioimaan kuinka paljon 
tapahtumaan odotetaan kävijöitä, pystytään hahmottamaan jakomateriaalin määrä. Yh-
teistyökumppanit miettivät varmasti myös omaa roolia ja tavoitetta tapahtumaan osallistu-
essaan. Tapahtuman kävijät kokevat monesti tällaisen kumppanitapahtuman kuitenkin jär-
jestäneen organisaation tapahtumaksi. Hyvää tapahtumasuunnittelua on miettiä yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa mitä lisäarvoa kumppanit voivat tapahtumalle antaa. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 265–266.) 
 
2.2.3 Sponsorointi 
Sponsorointisopimuksia tehdään paljon järjestöjen ja seurojen piireissä ja sitä käytetään 
markkinoinnin välineenä yritysten markkinointistrategiassa. Voidaan todeta, että urheilu on 
edelleenkin suurin sponsoroinnin kohde. Monesti ajatellaan, että on helppo lähteä mukaan 
sponsoroimaan jotakin hanketta tai tapahtumaa laittamalla logo julisteeseen tai esittee-
seen. Tärkeämmäksi kysymykseksi nousee kuitenkin se, miten tällaiset yhteistyöhankkeet 
saadaan molemmille osapuolille tarpeeksi hyödyllisiksi. (Vallo & Häyrinen 2016, 93–94.)  
 
Tapahtumamarkkinointi voikin olla eritasoista:  
1. Käytetään tapahtuman mainosarvoa hyväksi.  
Sponsoroija saa maksua vastaan oikeuden käyttää tapahtuman logoa oman tuotteensa 
markkinoinnissa. Esimerkkinä tästä on olympialaisten tunnuksen käyttö.  
2. Mainostetaan tapahtumapaikalla. 
Kun sponsorin mainokset näkyvät tapahtumapaikalla, ohjelmajulisteissa, pääsylipuissa ja 
muissa tapahtuman markkinointimateriaaleissa.  
3. Tuetaan tapahtumaa. 
Kiinteässä yhteistyössä organisaation tuki voi olla välttämätön edellytys tapahtuman ai-
kaansaamiseksi. Sponsori voi sitoutua rahalliseen tukeen mutta myös tapahtuman markki-
nointiin. Silloin se voi kutsua myös sidosryhmiään tapahtumaan.  
4. Luodaan oma tapahtuma.  
Sponsori voi luoda kokonaan uuden tapahtuman tai toteuttaa osana jo olemassa olevaa 
tapahtumaan oman erillisen kokonaisuuden. Koko tapahtuma voidaan nimetä sponsorin 
tai tuotteen nimellä. (Vallo & Häyrinen 2016, 93–94.) 
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Nykyisin tapahtumanjärjestäjät hakevat sponsoroinnin tilalle erilaisia yhteistyökumppa-
neita, jotka ovat valmiita osallistumaan tapahtuman markkinointiin ja osallistumaan muilla-
kin tavoin tapahtuman organisointiin (Vallo & Häyrinen 2016, 94–95). 
 
2.2.4 Sosiaalinen media organisaatiossa 
Sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää tapahtumien järjestä-
misessä. Sosiaalista mediaa pystytään hyödyntää ennen tapahtumaa, itse tapahtumassa 
ja vielä tapahtuman jälkeenkin jälkimarkkinoinnissa. Mikäli kyse on oikein isosta tapahtu-
masta, voidaan tapahtumaa suunnittelevien kesken perustaa suljettu Facebook-ryhmä, 
jossa keskustellaan ja vaihdetaan ideoita tapahtumasta. Ryhmän käyttäminen yhteydenpi-
tovälineenä vähentää huomattavasti sähköpostiliikennettä ja kaikki sisältö jää Faceboo-
kissa samaan paikkaan. Ryhmään voidaan liittää keskeisiä asiakirjoja, kuten esimerkiksi 
muistioita, tarjouksia ja yhteystietoja. Facebook mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun 
ryhmäläisten kanssa. (Vallo & Häyrinen 2016, 102–103.) 
 
2.3 Palvelun laatu 
Laatu käsitteenä ymmärretään monesti eri tavoin ja väärin. Laatu on suhteellinen käsite, 
jota voidaan arvioida tilanteen ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Tuotteen tai palveluiden 
laatua voidaan arvioida sen perusteella, miten tulos vastaa asetettuja tavoitteita. Laatua ei 
voi suoraan mitata, varmistaa eikä kehittää. Laatu muodostuu pienistä asioista, jotka eivät 
välttämättä maksa mitään. (Ruuska 2012, 234.) 
 
Laadusta vastaa koko projektiryhmä ja laatutoiminta kuuluu jokaiselle koko projektin ajan. 
On väärin ajatella, että projektissa olisi joku erillinen ryhmä, joka vastaa laadusta. Samalla 
tavalla kuten projektisuunnittelu myös laatutoiminnan tulee olla etukäteen mietitty. Laatu-
toiminta kohdistuu projektin toteutus- ja ohjausprosessiin. Lopullisen palvelun sisällön li-
säksi projektilla on aina myös aika- ja kustannustavoitteita, jotka on otettava huomioon 
kun laatua arvioidaan. Laatu tulee aina muistaa ymmärtää laajana käsitteenä, niin, että se 
sisällyttää yhtälailla ohjausprosessiin liittyvät tekijät, sekä työmäärä- ja kustannusarvioiden 
ja aikataulujen pitävyyden. Palvelun sisällöllisen laadun korostamiseen liittyy usein myös 
täydellisyyden tavoittelu. Mielenkiintoisilla yksityiskohdilla tai erikoistapauksilla, ei ole 
usein lopullisen palvelun toiminnan tai käytön näkökulmasta juurikaan merkitystä. Niiden 
toteuttaminen vie kuitenkin paljon aikaa ja rahaa. Yleensä ei ole järkevintä vaatia parasta 
laatua, vaan paremminkin tarkoituksenmukaista laatua. (Ruuska 2012, 235–236.) 
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2.4 Turvallisuus  
Kaikissa tapahtumissa on turvallisuuden oltava aina kunnossa. Laki määrittää useita asi-
oita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. Kokoontumislaki ja järjestyksenval-
vonnanlaki säätelevät tapahtuman turvallisuutta, pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja 
varautumaan vaaratilanteisiin, terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan turvallisesti elin-
tarvikkeiden kanssa ja kuluttajapalveluiden laki määrittelee kuluttajan oikeuksia koskevia 
asioita. (Iiskola – Kesonen 2004, 87.) 
 
Täytyy kuitenkin muistaa, että virallisia ja lakien edellyttämiä suunnitelmia tärkeämpää on 
se, että turvallisuus kysymykset on mietitty etukäteen tapahtumakohtaisesti ja mahdollisiin 
riskeihin on varauduttu. Kaikkien tapahtumassa työskentelevän on tiedettävä, missä on 
varapoistumistiet, esisammutuskalusto, kokoontumispaikka sekä ensiapupisteen paikka ja 
vastaava henkilö. Tapahtumapaikan osoite on oltava kaikilla työntekijöillä tiedossa. (Vallo 
& Häyrinen 2016, 216–217.)  
 
Tapahtumien turvallisuudesta vastaa aina järjestäjä. Järjestäjän tulee arvioida turvalli-
suusriskit ja arvioida sen mukaan turvajärjestelyt ja henkilökunnan määrä. Paikalliselta po-
liisilta voi varmistaa, tarvitseeko tapahtumaan koulutettuja järjestyksenvalvojia. Joskus ta-
pahtumalle tarvitaan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa ku-
vataan tarkasti, miten toimitaan onnettomuuden sattuessa. Perustietojen lisäksi suunnitel-
massa tulisi myös kartoittaa tapahtuman turvallisuuden kannalta mahdolliset henkilöriskit 
ja sen jälkeen omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat riskitekijät. Riskejä analysoitaessa 
ensin on kartoitettava, millaisia vaaroja tapahtumaan liittyy ja mikä on niiden todennäköi-
syys. Tämän jälkeen on mietittävä, millaisia seurauksia havaittujen riskien toteutumisesta 
voi syntyä. Tämän jälkeen on päätettävä toimenpiteistä, joiden avulla havaitut riskit voi-
daan poistaa tai niiden syntymisen todennäköisyyttä voidaan pienentää. (Vallo & Häyrinen 
2016, 217.) 
 
Tiivistetysti pystytään sanomaan, että tapahtumaturvallisuuteen kuuluu, tapahtuman riski-
analyysi, turvallisuussuunnitelma, joka sisältää yleensä lain edellyttämän pelastussuunni-
telman, tapahtumapaikan oma pelastussuunnitelma sekä turva- ja ensiapuhenkilöstö. Ta-
pahtuman aikana kuitenkin kaikki työntekijät vastaa omalla toiminnallaan siitä, että turvalli-
suus säilyy. Tästä syystä henkilökunnan perehdyttäminen tapahtuman sisältöön, aluee-
seen, riskeihin ja turvallisiin toimintatapoihin on tärkeää. Vastuu tapahtuman kokonaistur-
vallisuudesta on kuitenkin järjestäjällä. Onnistunut tapahtuma on osoitus siitä, että myös 
turvallisuus on huomioitu hyvin. (Vallo & Häyrinen 2016, 220.) 
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Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja 
koosta. Suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa 
sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. (Vallo & Häyrinen 2016, 219.) Kokoon-
tumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, 
näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleensä kokouksia 
(Lampinen & Välikylä 2009, 5). Poikkeuksena voi kuitenkin olla yleisötilaisuus, jonka osan-
ottajamäärä on vähäinen, tilaisuuden luonne tai järjestämispaikan takia, ei edellytä toimia 
järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivulliselle ja ympäristölle aiheutuvan hai-
tan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. (Iiskola – Kesonen 2004, 87.) 
 
Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Tapahtu-
man järjestäjän on otettava hyvissä ajoin selvää, millaisia lupia tai ilmoituksia tapahtuma 
vaatii. Tapahtumajärjestäjän on tehtävä lain mukaan ilmoitus vähintään viisi vuorokautta 
ennen tilaisuuden alkamista. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja polii-
silla on oikeus keskeyttää tapahtuma tarvittavien lupien puuttuessa. (Tampereen tapahtu-
matoisto 2017; Vallo & Häyrinen 2016, 219.)  
 
Musiikinkäyttölupa tulisi hakea etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä 
tai tallenteelta tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Lupa on haettava ja saatava ennen 
ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä maksullisiin 
että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjes-
tämiin tapahtumiin. (Tampereen tapahtumatoimisto 2017.) 
 
Meluilmoitus olisi hyvä tehdä vain, jos melua aiheuttavat tilapäiset toiminnat ovat erityisen 
häiritseviä. Mikäli melu on voimakkuuden, keston, toistuvuuden tai ajankohdan vuoksi eri-
tyisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville tulee siitä tehdä ilmoi-
tus. Jokaisen tapahtumapaikkakunnan järjestyssäännöistä selviää sallittu melunmäärä sii-
hen liittyvät kellonajat. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske pienimuotoisia tapahtumia, 
joiden äänitaso ei ylitä alueen tavanomaista melutasoa. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 
16.) Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos 
niissä tarjoillaan ruokaa tai juomaa (Tampereen tapahtumatoimisto 2017). 
 
2.5 Tapahtuman päättäminen 
Tapahtuman jälkeen vastuuhenkilöiden tulee huolehtia tapahtumapaikan siivouksesta 
sekä mahdollisten rakenteiden purkamisesta sekä vuokra- ja lainavälineiden palauttami-
sesta. On tärkeää, että purkaminen, siivoaminen ja muut lopputyöt suunnitellaan ja aika-
taulutetaan etukäteen. Tapahtuman loppuvaiheessa tai tapahtuman jälkeen täytyy hoitaa 
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myös palautteen kerääminen, jälkimarkkinointi ja mahdolliset yhteydenotot. Tämä vaihe 
on erityisen tärkeä, koska viimeistään silloin pyritään vaikuttamaan osallistujien mieleen ja 
jättämään positiivinen kuva järjestävästä organisaatiosta. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 
35.) 
 
2.5.1 Palautteen kerääminen  
Tapahtuman jälkeen on syytä käydä läpi, että missä asioissa onnistuttiin ja missä on pa-
rantamisen varaa. Arviointi kohdistuu toimintaan ja toimenpiteisiin. On hyvä päättää 
ajoissa, miten tapahtumapalaute toteutetaan ja kerätään. Sekä milloin tapahtumaa kos-
keva arviointi tapahtuu ja kenen palaute on tärkeä tapahtuman kehittämisen kannalta. 
(Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 35.) 
 
Palaute voidaan kerätä kirjallisesti tai sähköisesti paikanpäällä tai niin, että lomake palau-
tetaan myöhemmin, erillisellä mobiilisovelluksella, sähköpostitse tai vaikkapa puhelimitse. 
Kirjallinen palaute olisi hyvä kerätä tapahtuman lopuksi ja siihen liittyvää arvontaa voidaan 
pitää houkuttimena, jotta saadaan mahdollisimman moni vastaamaan palautekyselyyn. 
Hyvin toimiva vaihtoehto on myös kerätä palaute sähköpostilla, josta pääsee linkin kautta 
palautekyselyyn. Palaute on kuitenkin syytä kerätä pian tapahtuman jälkeen, koska kaikki 
ovat silloin vielä tuoreessa muistissa, jolloin vastaaminen on kaikille vaivatonta. Palauttei-
den kysymykset tulisi esittää niin, että vastausten perusteella saadaan laaja kuva tapahtu-
man onnistumisesta ja tieto päästiinkö tavoitteisiin. (Vallo & Häyrinen 2016, 225–226.)  
 
Oman organisaation palautteen kerääminen on myös todella tärkeää. Tulisi selvittää miten 
isännät kokivat informaation ennen tapahtumaa, mikä oli hyvää ja missä olisi vielä paran-
tamisen varaa itse tapahtumassa. Tulisi myös kerätä suullista palautetta, niin omalta orga-
nisaatiolta kuin osallistujilta, koska ihmiset kertovat usein enemmän ja totuudenmukai-
semmin, mitä kirjoittavat palautekyselyyn. Palautekyselyn lisäksi kannattaa käyttää suul-
lista palautetta hyväksi ja käydä se läpi palautepalaverissa. Suullinen palaute tulisi myös 
kirjata ylös, ettei se unohdu. (Vallo & Häyrinen 2016, 227.) 
 
Tapahtumanjärjestäjät analysoivat palautteen, jotta tehdyt virheet voidaan korjata ennen 
seuraavan tapahtuman suunnittelua. Palautteita analysoitaessa on muistettava, että to-
tuus on osallistujilta tulevassa palautteessa, ei siinä miltä se itsestä tuntui. Huolellinen ra-
portointi on hyvin arvokasta tietoa seuraavaa tapahtumaa järjestettäessä. Arviointitilaisuu-
teen on hyvä kutsua kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuneet tahot: oma väki, yh-
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teistyökumppanit ja talkooväki. Kun tapahtuma on päättynyt kaikkien osalta hyvällä mie-
lellä, on helpompaa lähteä tekemään seuraavaa tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 12; 
Vallo & Häyrinen 2016, 227.) 
 
2.5.2 Yhteenveto ja kiittäminen 
Yhteenveto ja kiittäminen tehdään viimeisenä. Varsinkin suurissa tapahtumissa pidetään 
yhteinen palautepalaveri. Palaverissa käydään läpi osallistujien ja isäntien palaute. Arvioi-
daan tapahtuman tavoitteen toteutumista ja mietitään tapahtuman jatkosuunnitelmia. Pa-
laveri olisi hyvä pitää siinä vaiheessa kun mielenkiintoa on vielä jäljellä ja kaikki on vielä 
hyvässä muistissa. Jokaisen tapahtuman yhteenveto tulisi tehdä kirjallisena. Yhteenve-
toon on myös hyvä liittää suunniteltu ja toteutunut budjetti. Vaikka kaikki ei olisi mennyt 
suunnitelmien mukaan, on kuitenkin hyvin ammattitaitoista päättää tapahtuma aina pa-
lautepalaveriin ja yhteenvetoon. Kenelläkään ei jää mitään epäselvyyksiä ja voidaan läh-
teä viisaampina kohti seuraavia tapahtumia. (Vallo & Häyrinen 2016, 228–229.) 
 
Kiitoksen ilmaiseminen tapahtuman mahdollistaneille on aina tarpeellista ja tällä tavoin 
voidaan myös varmistaa, että toimijoita on myös jatkossakin. Yhteistyökumppaneiden 
muistaminen ja kiittäminen tulisi tehdä mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Kiitoslah-
jan antaminen yhteistyökumppaneille on monesti paikallaan ja se toimii samalla myös hy-
vänä jälkimarkkinointina. (Etelä-Pohjanmaan Liitto 2008, 35.) 
 
Onnistunut tapahtuma on sellainen, että se muistetaan vielä pitkään tapahtuman jälkeen-
kin. Se on sellainen, että se erottuu myönteisesti muista tapahtumista ja erityisesti kilpaili-
joiden toiminnasta. Se saa aikaan positiivisia mielikuvia organisaatiosta ja mahdollisesti 
muokkaa mielikuvaa organisaatiosta, tuotteista, palveluista ja ihmisistä myönteiseen ja 
haluttuun suuntaan. (Vallo 2009, 41.) 
 
Jotta tapahtumasta muodostuisi perinne, riippuu se siitä millaisen suosion ensimmäinen 
tai muutamat ensimmäiset tapahtumat sujuvat. Vaikkakin tapahtuma osoittautuisi menes-
tykseksi heti alusta alkaen, jatkuvuuden takaamiseksi sen on uudistuttava joka kerta aina-
kin vähän. Tapahtumia tulee hioa ja olla ajankohtaisia. Oma organisaatio ei myöskään 
saisi kyllästyä tapahtumiin, joista on tullut perinne. Jostain tulisi löytää aito innostus sekä 
on hyvä muistaa, että jokaisessa tapahtumassa on aina ensikertalaisia, joille tapahtuma 
on aivan uusi ja ennen kokematon. Jotta tapahtuma pysyisi yllätyksellisenä vuodesta toi-
seen, on syytä vaihtaa tapahtuman projektipäällikköä riittävän usein. (Vallo & Häyrinen 
2016, 88–91.) 
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3 Tapahtumamarkkinointi  
Markkinoinnilla tarkoitetaan määrätietoista toimintaa joka välittää organisaation haluaman 
viestin ja saa ihmiset toimimaan juuri organisaation toivomalla tavalla. Tapahtumamarkki-
nointi on taas toimintaa joka yhdistää organisaation ja sen teeman, sekä tapahtumaidean 
joka luo kokonaisuuden koko markkinoinnista. Tapahtumamarkkinointi on siis yhdistelmä 
markkinoinnista ja tapahtumasta. Tapahtumamarkkinointia voidaan kutsua mitä tahansa 
tilaisuutta missä vuorovaikutteinen yrityksen toiminta tuodaan yhteen mahdollisten asiak-
kaiden kanssa. Myös tapahtumat joissa yritys edistää tuotteiden ja palvelujen myyntiä tai 
muuten markkinoi yritystä, voidaan kutsua tapahtumamarkkinoinniksi. (Vallo & Häyrinen 
2014, 19–20.) 
 
Tapahtumamarkkinointi on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään joko rakentamaan tai 
vahvistamaan tuotteiden ja palveluiden brändiä tai yksinkertaisesti antamaan näkyvyyttä 
yritykselle. Tärkeää tapahtumamarkkinoinnissa on, että se on osa organisaation markki-
nointistrategiaa ja jokaiselle tapahtumalle on määritelty erikseen sopiva kohderyhmä sekä 
selkeä tavoite. Selkeä tavoite auttaa myös analysoimaan jälkikäteen kuinka hyvin tapah-
tuma on onnistunut. Jotta voitaisiin puhua tapahtumamarkkinoinnista pitää tapahtuman 
olla myös hyvin suunniteltu etukäteen sekä itse tapahtumassa pitää toteutua vuorovaikut-
teisuus, kokemuksellisuus sekä elämyksellisyys. Onnistunut tapahtumamarkkinointi vai-
kuttaa organisaation tulokseen, se voi antaa lisää näkyvyyttä yritykselle sekä lisätä myyn-
tiä, ja näin ollen jopa vähentää kustannuksia. (Vallo & Häyrinen 2014, 20–23.) 
 
Tapahtumamarkkinointi on merkittävässä osassa koko tapahtuman järjestämisprosessia. 
Ilman markkinointia ei ole yleisöä ja ilman yleisöä ei voida järjestää tapahtumaa. Tapahtu-
mamarkkinoinnin keinoja on monia. Tapahtumaa markkinoitaessa pitää ottaa ennen kaik-
kea huomioon kohdeyleisö ja heidän sosiaalisen median käyttö. (Mustikkamaa 2013.) Ta-
pahtumamarkkinoinnin suunnittelu voidaan jakaa kolmeen osaan: markkinointi ennen ta-
pahtumaa, markkinointi tapahtuman aikana sekä markkinointi tapahtuman jälkeen. Jokai-
sella on omat tehtävänsä ja tavoitteensa, jotka ovat merkityksellisiä tapahtumamarkkinoin-
nissa. (Seppälä 2011, 82–86.)  
 
Monesti ajatellaan, että markkinointi on ainoastaan myyntiä ja mainontaa, eikä muuhun 
juurikaan keskitytä. Jos haluaa menestyä ja onnistua markkinoinnilla, se vaatii kuitenkin 
paljon enemmän. Markkinoinnissa huomio on aina asiakkaissa ja heidän tarpeensa pyri-
tän täyttämään. (Raj, Walters & Rashid 2013, 230.) Markkinointia voidaan kutsua myös 
yrittäjähenkiseksi ajattelutavaksi, jossa keskitytään erilaisiin analyyseihin, suunnittelemi-
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seen ja toimeenpanon valvontaan. Tällä voidaan parantaa yrityksen saavutusta sekä asi-
akkaiden hyötyjä, ja parantaa liiketoiminnan tavoitteita. Nykypäivän mediassa ihmiset koh-
taavat jatkuvasti erilaisia mainoksia ja suoramainontaa. Markkinointia ja myyntiä ei pidä 
kuitenkaan ymmärtää väärin. Nykypäivän markkinointi on loppupeleissä useasti vasta-
kohta sille, mitä se antaa ymmärtää. (Beech, Kaiser & Kaspar 2014, 95.) Tapahtumalla ja 
sen tehokkaalla markkinoinnilla saadaan tehokkaasti huomiota. Monet kaupungit ja paik-
kakunnat ovat esimerkiksi järjestäneet isoja tapahtumia luodakseen hyvän kuvan kaupun-
gista ja edistääkseen turistien määrää. (Beech, Kaiser & Kaspar 2014, 101.) 
 
3.1 Tapahtuman mainonta 
Mainonta on lähettäjän maksamaa, lähinnä joukkotiedotusvälineissä tai internetissä toteu-
tettavaa tiedottamista tavaroista, palveluista ja aatteista. Mainonnan avulla kerrotaan itse 
tapahtumasta, luodaan mielikuvaa järjestävästä organisaatiosta ja herätetään asiakkaan 
halu ostaa tuote tai palvelu. Mainonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi käyttää 
mahdollisuuksien mukaan ammattilaisia, ettei mainonta epäonnistu. Tärkeitä asioita mai-
nonnan suunnittelussa on sanoma, miten media tavoittaa kohderyhmän, kustannukset, 
ajoitus ja vaikuttavuus. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 116–117.) Markkinoinnin 
eri tiedotuskanavia voi olla muun muassa lehtimainokset ja -artikkelit, julisteet ja ”flyerit”, 
esitteet, Facebook, Twitter, YouTube, Googlen palvelut, erilaiset foorumit ja blogit, sähköi-
set tapahtumakalenterit, sähköposti, näyttötaulut eri paikoissa, kysely- ja palautelomak-
keet. (Mustikkamaa 2013; Tampereen Tapahtumatoimisto 2017.) 
 
Nykyään tapahtuman mainontaa tehdään paljon myös sosiaalisessa mediassa. Sosiaali-
sella medialla tarkoitetaan yhteisöllisesti tuotetun tiedon jakamista internetissä (Seppälä 
2011,17). Sosiaalinen media on täynnä tavallisten ihmisten julkaisemia kommentteja, ide-
oita ja näkemyksiä eri aiheista (Olin 2011, 9). Ihmiset kertovat sosiaalisessa mediassa ai-
van arkisia asioita netin kautta, kuten esimerkiksi hyvistä ja huonoista kokemuksista, mitä 
mieltä ovat eri tuotteista/palveluista sekä suositellaan ja annetaan vinkkejä erilaisista asi-
oista. Sosiaalinen media on niin tehokas, koska siellä tieto leviää valtavan nopeasti jopa 
tuhansien ihmisten tietoon. Kun taas kasvotusten tiedon kuulevat ainoastaan he jotka ovat 
paikan päällä, eikä tieto välty läheskään yhtä nopeasti kuin sosiaalisessa mediassa. (Sep-
pälä 2011, 11.) 
 
Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosina iso osa markkinointia sekä viestintää. Var-
sinkin tapahtuman järjestämisessä kannattaa käyttää eri kanavia, jotta tapahtuma saa riit-
tävästi näkyvyyttä ja näin ollen tavoittaa halutun kohderyhmän. Sosiaalista mediaa voi 
käyttää ennen tapahtumaa, tapahtuman jälkeen sekä myöskin tapahtuman aikana. (Vallo 
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& Häyrinen 2014, 86–87.) Pienempikin tapahtuma voidaan luoda omana tapahtumanaan 
Facebookiin, tai organisaation Facebook profiilia voidaan hyödyntää tapahtumasta tiedot-
tamiseen. Facebookin lisäksi tapahtumaa voidaan markkinoida esimerkiksi organisaation 
Twitter-viesteissä. (Tampereen Tapahtumatoimisto 2017.) 
 
Sosiaalinen media on nopea ja edullinen viestintäkanava. Suurin osa suosituimmista ka-
navista ovat ilmaisia, joka on yksi syy siihen miksi juuri sosiaalinen media on niin suosittu 
tänä päivänä. (Seppälä 2011, 29.) Sosiaalisen median avulla on helppo päivittää tapahtu-
maan liittyvää tietoa. Tapahtumien sivujen aktiivisella päivittämisellä voidaan levittää tie-
toa siitä, mitä tapahtuma tulee sisältämään. Tapahtumista voidaan kertoa myös yritysten 
omissa tai ulkopuolisissa blogeissa. (Vallo & Häyrinen 2012. 85–86.) Tapahtuman luon-
teesta riippuen voidaan kysyä myös yhteistyökumppaneita järjestämään ohjelmaa, esitte-
lemään tuotteita, kertomaan heidän omasta palvelustaan ja levittämään sanaa heidän tie-
dotusvälineissään. (Tampereen Tapahtumatoimisto 2017.) 
 
3.2 Markkinointisuunnitelma 
Hyvä markkinointi edellyttää aina suunnitelmaa, jonka avulla markkinointia voidaan seu-
rata, arvioida ja kehittää (Tampereen tapahtumatoimisto 2017). Jokaista tapahtumaa täy-
tyy markkinoida jollain tapaa. Ei riitä pelkkä kutsu, vaan tarvitaan markkinointiviestintää 
tukemaan ja jakamaan tietoa tapahtumasta. Riippuen tapahtuman kohderyhmästä ja ta-
voitteesta, suunnitellaan juuri sille tarkoitettu markkinointiviestinnän keinovalikoima koko 
tapahtumaprosessille. Markkinointiviestinnässä tulisi näkyä myös tapahtuman visuaalinen 
ilme, tapahtumaa tukevat viestit ja sosiaalisen median tunnisteet. (Vallo & Häyrinen 2016, 
69.) 
 
Markkinointiviestintäsuunnitelma tulisi sisältää seuraavat asiat:  
- sisäinen markkinointi: oman organisaation tiedottaminen sisäisesti 
- lehdistötiedottaminen: lehdistötilaisuus- ja tiedotteet 
- mediamarkkinointi: mainonta lehdessä, internetissä, radiossa ja tv:ssä 
- suoramarkkinointi: suorat postitukset valitulle kohderyhmälle 
- markkinointi sosiaalisessa mediassa: esimerkiksi Facebook tai Instagram. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 58.) 
 
Markkinoinnin kanavat ja keinot määräytyvät tapahtuman kohderyhmän sekä tavoitteen 
mukaan. Jos kohderyhmänä on esimerkiksi nuoriso, niin markkinointi sosiaalisessa medi-
assa on luultavasti kannattavinta, sillä nuorison löytää todennäköisesti sosiaalisesta medi-
asta. (Vallo & Häyrinen 2014, 58.) 
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Jälkimarkkinointi on myös osa tapahtumasuunnittelua. Jälkimarkkinoinnin onnistuminen 
on merkityksellistä tapahtuman tuloksellisuuden kannalta. Jälkimarkkinoinnin eri kanavat 
ja keinot määräytyvät myös tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan. Tapahtumanjärjestäjän 
täytyy myös seurata ja mitata markkinointitoimenpiteiden onnistumista eri kanavissa. Esi-
merkiksi tuoko mainos tai juliste lisää ilmoittautujia, tai jaetaanko ”postausta” sosiaali-
sessa mediassa eteenpäin. (Vallo & Häyrinen 2016, 71–72.) 
 
Hyvin laadittu markkinointisuunnitelma antaa vankan pohjan markkinoinnille. Tapahtuman 
koosta riippumatta suunnitelman laatiminen on tärkeää itse tapahtuman toimivuuden kan-
nalta ja kehittymisen kannalta. Pienikin tapahtuma vaatii suunnitelman, jotta jokainen ta-
pahtumaorganisaation jäsen tietää miten kuljetaan kohti tavoitetta. Suunnitelmasta näkee 
käytännön toimet sekä niiden aikataulut. (Tampereen Tapahtumatoimisto 2017.) 
 
3.3 Kohderyhmän tavoittaminen  
Järjestäessä tapahtumaa on tärkeää tuntea tapahtuman kohderyhmä, jotta tapahtuma 
olisi kiinnostava ja puhuttelisi juuri oikeaa kohderyhmää. Silloin on myös helpompaa tehdä 
tapahtumasta juuri oikeanlainen ja oikean kokoinen. Eri typpiset tapahtumat puhuttelevat 
erityyppistä kohderyhmää. Tapahtumajärjestäjän kannalta olisi hyvä kokeilla asettua vali-
tun kohderyhmän asemaan ja analysoida kohderyhmää tarkkaan. On kuitenkin hyvä muis-
taa, että kaikilla on oma mielipide, ja se mistä toinen pitää, ei välttämättä sovi kaikille. Ta-
pahtuman tavoite, kohderyhmä ja sen koko määrittää jo paljon millainen tapahtuma tulee 
olemaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 121–124.)  
 
Alaikäisille, alle 18-vuotiaille kohdistuva markkinointi arvioidaan huomattavasti tiukemmin 
verrattuna vanhemmille kohderyhmille. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän he ovat alt-
tiimpia mainonnan vaikutukselle sekä markkinoinnin tehokeinolle. Kohderyhmän kehitys-
taso asettaa toisenlaiset edellytykset mainonnassa alle kouluikäisille lapsille verrattuna 
nuorille kohdistettu kampanjaan. Kun markkinoinnin kohderyhmänä toimivat alaikäiset, on 
aina syytä ottaa huomioon, että he eivät välttämättä ymmärrä mainonnan tarkoitusta sa-
malla tavalla kuin aikuiset, he ovat myös juridisesti vajaavaltaisia sekä kasvatusvastuu on 
lasten vanhemmilla, joilla on oikeus päättää heidän hankinnoista. Lapsille suunnattu mark-
kinointi täytyy olla erittäin konkreettista, jotta he ymmärtävät mainosviestin oikein. Oli kyse 
sitten lapsista tai aikuisista, niin markkinoinnissa tulee aina käydä selkeästi ilmi sen kau-
pallinen tarkoitus, ja sen tulee tunnistaa heti markkinoinniksi. Suoramarkkinointi alle 15-
vuotiaille lapsille ilman vanhempien lupaa on kielletty. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014.) 
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Markkinoidessa tapahtumaa ei ainoastaan riitä, että kohderyhmä tavoitetaan, vaan se pi-
tää myös herättää kohderyhmän kiinnostuksen palvelua- tai tuotetta kohtaan (Dahlqvist & 
Linde 2012, 68). Tapahtumakutsu on esite tapahtumasta, joka viestii välittömästi, millai-
sesta tapahtumasta on kyse. Se myöskin herättää saajalta erilaisia odotuksia itse tapahtu-
masta, siksi tapahtumakutsun suunnitteluun kannattaa panostaa. Kutsu ei kuitenkaan saa 
luvata liikoja tai turhia odotuksia tapahtumasta, joita ei pysty täyttämään. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 129–130.) 
 
3.3.1 Ennen tapahtumaa 
Kohderyhmä tulee määrittää selkeästi ennen tapahtuman järjestämistä. Kohteena voi olla 
organisaation nykyiset asiakkaat tai sitten potentiaaliset tulevat asiakkaat, henkilöstö, 
omistajat, sidosryhmät ja yhteistyökumppanitkin. Tulee myös huomioida kohderyhmän su-
kupuoli, ikä sekä muita elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteeseen liittyviä asioita. 
On myös todella tärkeää muistaa ettei tapahtumaa olla järjestämässä itselle vaan erik-
seen määritellylle kohderyhmälle. Kohderyhmä tulee siis aina tapahtumaa järjestettäessä 
analysoida tarkkaan ja kokonaisvaltaisesti. Tärkeintä on, että jokainen tapahtuma suunni-
tellaan ja viedään läpi kohderyhmä huomioiden. (Vallo & Häyrinen 2016, 147–148.) 
 
Päätös osallistua tapahtumaan tehdään usein, asiakaspalvelun, yrityksen tai yhteisön, 
tuotteen tai palvelun maineen suosituksen, tehokkaan mainonnan tai taitavan myyntityön 
perusteella. Kun tulee kilpailutilanne, että asiakkaan mielestä tapahtumat ovat suunnilleen 
yhtä hyviä, ratkaisevat siinä vaiheessa palvelu ja muut markkinointitoimenpiteet. (Juu-
rakko, Kauhanen & Öhage 2012, 66.) 
 
3.3.2 Tapahtuman aikana 
Tapahtuman aikana voidaan markkinoida tapahtumaa lisäämällä kuvia tai kirjoituksia ta-
pahtumasta sosiaaliseen mediaan, jolloin se voi houkutella lisää osallistujia paikan päälle. 
Tapahtuman aikana on tärkeää toimia tehokkaasti ja nopeasti. Uutinen tai esimerkiksi ur-
heilukisojen tulokset olisi saatava medialle sähköisesti mahdollisimman pian. On muistet-
tava valokuvata ja päivittää organisaation omia nettisivuja valokuvien kera, joko jo tapah-
tumapaikalla tai niin pian kuin mahdollista. (Iiskola – Kesonen 2004, 67; Seppälä 2011, 
82–86.) 
 
Tapahtuman aikana tulisi huolehtia, että tiedotusvälineiden edustajien on helppo työsken-
nellä ja, että heillä on käytössä kaikki tarvittavat aineistot ja apuvälineet. Tapahtuman ai-
kana on oltava valmiina mahdollisia lehdistötilaisuuksia varten sekä niille on jätettävä riit-
tävästi aikaa. (Iiskola – Kesonen 2004, 67–68) 
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Tapahtuman aikana pystytään vaikuttamaan ihmisten eri aisteihin. Voidaan vaikuttaa 
tunto-, haju-, maku-, kuulo- ja näköaisteihin eri tavoin. Tapahtumissa tulisi käyttää hyöyksi 
elämyksellisyyttä sekä sitä, että ihmiseen voidaan vaikuttaa monen eri kanavan kautta. 
Joku oppii tekemällä ja toinen taas näkemällä. Kun tapahtuma erottuu positiivisesti, muis-
taa osallistuja sen pitkään. Jos taas tapahtuma on tylsä, ei niin kiinnostava tai siellä ei ole 
käytetty aisteihin vaikuttavia elementtejä, on hyvin todennäköistä, että asiakas unohtaa 
tapahtuman hyvin pian. Tavoitteena tapahtuman aikana tulisikin olla pysyvän positiivisen 
vaikutuksen aikaansaaminen. (Vallo 2009, 41–42.)  
 
3.3.3 Tapahtuman jälkeen  
Markkinointi tapahtuman jälkeen antaa hyvän kuvan järjestöstä, kun muistetaan esimer-
kiksi kiittää paikan päällä olleita. Asiakas asioi uudestaan yrityksessä tai yrityksen järjestä-
missä tapahtumissa, jos hän on tyytyväinen ostamiinsa tuotteisiin ja saamaansa palve-
luun. Myös asiakassuhde tiivistyy, jos asiakkaan odotukset täyttyvät tai jopa ylittyvät. Kun 
asiakas on saatu tapahtumaan, siitä olisi hyvä pitää kiinni. Asiakkaille voidaan tarjota eri-
laisia etuja kuten esimerkiksi kausikortteja tai muita alennuksia palveluista. Monesti uu-
sien asiakkaiden hankkiminen on melkein noin kymmenen kertaa kalliimpaa kuin kanta-
asiakkaiden säilyttäminen. Asiakkaita tullaan kuitenkin menettämään, joten uusien asiak-
kaiden hankkiminen on aina tärkeää. (Juurakko ym. 2012, 66–67; Seppälä 2011, 82–86.)  
 
Tapahtuman jälkeistä asiakassuhteen kehittämistä kutsutaan jälkimarkkinoinniksi. Jälki-
markkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaasta kanta-asiakas, että se pysyisi asiakkaana 
myös tulevaisuudessa. Tapahtumassa olisi hienoa, pystyttäisiin luomaan positiivinen mie-
likuva palvelun tarjoajasta ja sen tuotteista. Jälkimarkkinoinnin keinoja voivat olla asiakas-
tyytyväisyyskyselyt ja muut yhteydenotot. Olisi tärkeää saada asiakkaalta tieto missä on-
nistuttiin sekä myös siitä, missä olisi kehitettävää, että pystytään parantamaan palvelua. 
Tieto asiakkaiden tulevista tarpeista voisi olla myös apua, joihin pystyttäisiin vastaamaan 
uusilla tuotteilla ja palveluilla. (Juurakko ym. 2012, 68.) 
 
3.4 Budjetti 
Sana ”raha” tulee usein melko nopeasti mieleen suunnitellessa tapahtumaa. Kun mieti-
tään tapahtuman budjettia, niin jostain syystä kuluja on usein huomattavasti enemmän 
kuin tuloja. Tapahtumaa suunnitellessa on oleellista miettiä mistä tuottoja tulee, varsinkin 
jos osallistumismaksua ei peritä.  Jokainen tapahtuma on erilainen ja siksi on syytä miettiä 
tarkkaan kannattaako tapahtuma olla ilmainen vai olisiko osallistumismaksu parempi vaih-
toehto kyseiseen tapahtumaan. Jos osallistumismaksua ei peritä ja näin ollen tapahtuma 
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on ilmainen, on mahdollista hankkia tarvittaessa julkista rahoitusta tai sponsoreita. (Vallo 
& Häyrinen 2014, 52–53.) 
 
Riippumatta siitä, onko tapahtuma maksullinen vai ei, kannattaa määritellä budjetti jo 
suunnitteluvaiheessa, sillä rahaa saa kulutettua erittäin helposti järjestäessä tapahtumaa. 
Budjettia laadittaessa on hyvä esimerkiksi verrata aikaisempien vastaavien projektien 
kanssa saadakseen mahdollisimman realistisen budjettipohja. Tapahtuman kohderyhmä 
ja osallistujat vaikuttavat myös budjettiin. (Vallo & Häyrinen 2014, 150.) 
 
Suunniteltaessa koko tapahtuman budjettia, täytyy sinne sisällyttää myös markkinointikus-
tannusten osuus. Kustannukset syntyvät sekä fyysisistä tuotteista, että suunnittelutyöstä. 
Fyysisiä tuotteita ovat esimerkiksi julisteet, flyerit ja opasteet. Työ koostuu mainostoimis-
ton tekemästä markkinointimateriaalista, eli suunnittelusta, nettisivujen ja Facebookin päi-
vityksestä ja kirjeiden lähetyksestä. Voit pyytää mainostoimistosta työlle kokonaisarvion ja 
vaikka koko tapahtuman markkinointisuunnittelun. He voivat myös valvoa markkinointi-
viestinnän toteutumista ajallaan yhdessä sovittujen aikataulujen mukaan. (Mustikkamaa 
2013.) 
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4 Lasten ja nuorten harrastajamäärät ja motivaatio liikkumiseen  
Tässä kappaleessa tarkastellaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja harrastajamääriä 
niin Suomen kuin Kokkolan tasollakin. Kappaleen lopussa käsitellään myös yleisesti las-
ten ja nuorten motivaatioon vaikuttavia tekijöitä liikuntaharrastuksissa.  
 
4.1 Harrastajamäärien kehitys  
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden ja liikuntakasvatuksen edistäjänä urheiluseuratoi-
minnalla on merkittävä rooli suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Neljä viidestä suomalai-
sesta nuoresta vähintäänkin osallistuu ja kokeilee seuratoiminnassa mukanaoloa. Kansal-
lisen liikuntatutkimuksen mukaan 3–18-vuotiaista lapsista ja nuorista 43 prosenttia harrasti 
vuonna 2009 liikuntaa urheiluseurassa (SLU 2010). Edellisen LIITU-tutkimuksen mukaan 
seuratoimintaan osallistui kuitenkin vuonna 2014 jo yli puolet 11–15-vuotiaista lapsista ja 
nuorista. Seuraharrastamisen suosio on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut enti-
sestään. Korkeimmillaan harrastaminen on noin 11-vuotiaana. Urheiluseuratoiminta aloite-
taan keskimäärin 6–9-vuotiaana ja suurin osa urheiluseurassa harrastavista tekee valin-
nan päälajista viimeistään yläkouluiässä. Urheiluseurassa harrastavien osuus alkaa las-
kea 11 ikävuoden jälkeen ja 15–18-vuotiaista enää joka kolmas harrastaa liikuntaa urhei-
luseurassa (SLU 2010). Vaikka lopettamisen huippukohta onkin 15-ikävuoden vaiheilla, 
alkaa se kasvaa jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Vuoden 2014 LIITU-tutkimuksessa lo-
pettamisen yleisimmäksi syyksi nousi lajiin kyllästyminen. Viihtymättömyys ja innostuksen 
katoaminen vaikuttivat usein myös 11–15 -vuotiaiden lasten ja nuorten lajin lopettamis-
päätökseen. (Valtion liikuntaneuvosto 2016, 27.) 
  
4.1.1 Jalkapallon harrastajamäärät Suomessa 
Jalkapallon harrastajamäärät Suomessa on pysynyt korkeana ja on edelleen vahvassa 
kasvussa. Rekisteröityjen pelaajien eli pelipassin hankkineiden määrä ylitti vuonna 2016 
ensimmäistä kertaa 130 000 rajan. Rekisteröityneistä pelaajista miehiä oli 76 % ja naisia 
24 %. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 harrastajamäärä kasvoi peräti 8,1 prosenttia. Rekiste-
röityjen harrastajien määrällä mitattuna jalkapallo on Suomen selkeästi suosituin palloilu-
laji. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että jalkapallolla on vetovoimaa Suomessa ja jat-
kuvasti saadaan enemmän pelaajia mukaan lajin pariin. Lukemat kertovat siitä, että suo-
messa tehdään hyvää työtä joka tasolla. (Suomen palloliitto 2016.)  
 
4.1.2 Harrastustoiminta Kokkolassa 
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Liikuntaa ja urheilua on tarjolla monipuolisesti eri puolella Kokkolaa vuoden ympäri. Ohjat-
tua aktiviteettejä on eri liikuntahalleissa, kuntosaleilla sekä uimahallilla. Kaupunki huoltaa 
myös muun muassa ulkoilureittejä, hiihtolatuja sekä palloilu- ja liikuntakenttiä liikuntaa var-
ten. Erityyppisten lajien urheiluseuroja ja liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä on Kokkolassa 
yhteensä noin sata. (Infopankki 2016.)  
 
Jalkapalloseuroja Kokkolassa on yhteensä 14: 
• FC Atletico ry 
• Gamlakarleby Bollklubb rf (GBK) 
• Kokkola Futis 10 (KF10) 
• Kokkolan Konkarit ry 
• Kokkolan Pallo -87 
• Kokkolan Pallo Veikot ry (KPV) 
• Kokkolan Pallo Seura -62 ry (KPS) 
• Kälviän Tarmo ry 
• Lohtajan Veikot ry (LOVE) 
• No Stars ry 
• Rytimäen Pallokerho -84 
• Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri 
• Såka Fotboll r.f 
• Ykspihlajan reima ry.   
(Kf10 2017; Kokkola 2015)  
 
Junioritoimintaa on Kokkolan jalkapalloseuroista ainoastaan GBK:lla, KPV:llä, Kälviän Tar-
molla ja Lohtajan Veikoilla. GBK:lla ja KPV:llä on molemmilla joukkueilla harrastajia yh-
teensä noin 500. Nämä kaksi seuraa ovat Kokkolan isoimmat jalkapalloseurat ja näin ollen 
kilpailevat harrastajista. (Gbk 2017; Kpv 2017.) 
 
Kokkolassa lasten ja nuorten keskuudessa poikien ”kuumimpia” lajeja ovat jalkapallo, jää-
kiekko ja salibandy. Tyttöjen keskuudessa jalkapallo kilpailee harrastajista tanssin, voimis-
telun sekä salibandyn kanssa. Kokkolassa kilpatoiminnassa on saavutettu kansallista me-
nestystä tyttöjen C15-ikäluokssa ja GBK:n tytöt ovat osallistuneet lopputurnaukseen lähes 
joka vuosi. Myös GBK:n omia tyttöjunioreita on osallistunut vuosien aikana maajoukkue-
toimintaan, jossa on tälläkin hetkellä pelaajia. Kokkolassa tyttöpuolella on pelattu B-tyttö-
jen 1-divisioonaa ja SM-sarjaa. Kokkolassa ja lähialueella on pelannut GBK:n lisäksi use-
ampia seuroja Naisten Liiga ja 1-divaritasolla. (Kåla 2017.)  
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4.2 Liikuntamotivaatio 
Liikunnan ilo, innostus ja intohimo luodaan nuorella iällä. Kokemukset ensimmäisistä har-
rastuksista ovat merkittäviä tulevien vuosien harrastustoiminnan kannalta. (Hakkarainen, 
Jaakkola, Kalaja, Lämsä, Nikander & Riski 2009, 333.) Lasten ja nuorten liikuttamisessa 
tärkeitä vaikuttajia ovat vanhemmat, kaverit ja muut tukijoukot. Kavereiden tapaaminen lii-
kuntaharrastuksessa on yksi tärkeimmistä liikunnan harrastamisen motiiveista. Suosion, 
arvostuksen ja luottamuksen saaminen sekä luottamuksen antaminen ovat kaikki merkit-
täviä syitä liikunnan harrastamiseen. Joukkueeseen kuuluminen ja kehujen saaminen ovat 
usein pojille tärkeitä asioita liikunnan harrastamisessa. Liikuntatilanteessa kuitenkin tytöille 
on tärkeätä ystävien tuki ja heiltä saatu hyväksyntä. Kavereiden aktiivinen liikuntakäyttäy-
tyminen rohkaisee nuorta liikkumaan, mutta myös vastaavasti kavereiden passiivisuus nä-
kyy nuoren vähäisenä liikkumisena. (Terve Koululainen, 2014; Valtion Liikuntaneuvosto, 
2014, 66–67.)  
 
Perhe on merkittävä tekijä lasten ja nuorten liikunnan harrastamisessa. Nuorten mielestä 
vanhempien positiivinen suhtautuminen harrastukseen on tärkeä harrastamista tukeva te-
kijä. Vanhemmat voivat esimerkiksi välittää arvostusta liikuntaa kohtaan, tarjota rohkaisua 
ja sosiaalista tukea, toimia itse liikunnallisina malleina, ohjata ja opettaa liikunnassa, har-
rastaa liikuntaa yhdessä lapsen kanssa tai viedä lasta tutustumaan erilaisiin liikuntapaik-
koihin. Harjoittelua tukevat myös terveelliset elämäntavat, kuten esimerkiksi terveelliset 
ruokailutottumukset. Perheen tulisi tukea lasten ja nuorten liikunnan harrastamista rahalli-
sesti, kuten hankkimalla liikkumiseen tarvittavia välineitä ja kustantamalla harrastusmak-
suja. Ongelmia voi tulla silloin, jos lapsen tai nuoren lajin maksut ja tarvittavat varusteet 
ovat liian kalliita eikä perheellä ole mahdollista taloudellisista syistä osallistua toimintaan. 
(Terve Koululainen, 2014; Valtion Liikuntaneuvosto, 2014, 66.) 
 
Valmentaja tai ohjaaja voi lannistaa pienen lapsen liikunnan ilon järjestämällä toiminnan 
liian aikuislähtöiseksi ja vakavaksi. Tutkimukset ovat osittaneet, että syitä jättäytyä pois 
toiminnasta ovat liian kova kilpailu, pakonomaisuus, totisuus, aikuislähtöisyys ja viihtymi-
sen puute. Positiiviset kokemukset ja urheilumotivaation synnyttäminen onkin nostettu 
suomalaisessa valmennusosaamisen mallissa yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi. Valmentajan 
tai ohjaajan luomalla ilmapiirillä on keskeinen vaikutus lasten ja nuoren motivaatioon. (Hä-
mäläinen, Danskanen, Hakkarainen, Lintunen, Jaakkola, Forsblom, Pulkkinen, Pasanen, 
Kalaja, Riski, Arajärvi, Lehtoviita 2015, 109.) 
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Urheiluun osallistuminen voi parhaillaan tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehi-
tystä, tukemalla heidän omaa arvostusta itseään kohtaan sekä opettaa myös muilla elä-
mänalueilla hyödyllisiä arvoja. Nuori urheilija tai harrastuksen aloittaja ei voi kehittyä ilman 
motivaatiota ja innostusta. Nauttiminen ja mieleenpainuvat positiiviset kokemukset ovat 
asioita, joita jokainen tarvitsee liikunnan harrastamisessa ja kehittymisessä. Lapset liikku-
vat mikäli heille tarjotaan siihen vain mahdollisuus. (Hämäläinen ym. 2015, 109.) 
 
4.3 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio  
Pienet lapset ovat syntyneitä liikkumaan ja heidän sisäinen motivaatio liikuntaa kohtaan 
on luontaista. Myöhemmin kehityksessä, ulkoiset tekijät, kuten palkinnot, vertailu toisiin ja 
häviämisen pelko muodostuvat yhä tärkeämmiksi syiksi osallistua toimintaan. Parasta 
pienten lasten motivointia on järjestää liikkumisen ympäristö mahdollisimman monipuo-
liseksi. (Hakkarainen ym. 2009, 333.) 
 
Sisäinen motivaatio on sitä, kun toimintaan osallistutaan ensisijaisesti sen itsensä takia. 
Motiivina osallistua on tällöin ilo, tyydytykset ja positiiviset kokemukset, joita saadaan toi-
minnasta. Ihminen toimii tällöin omasta tahdostaan ilman ulkoisia palkkioita tai pakotteita. 
Tilanteessa, jolloin urheilija on keskittynyt niin kovasti tekemiseen, ettei pysty edes analy-
soimaan suoritustaan jälkikäteen, kokee hän niin sanotun flow-tilan, eli äärimmäisen sisäi-
sen motivaation muodon. Sisäisellä motivaatiolla on vain positiivisia vaikutuksia urheilijan 
suoritukseen ja hyvinvointiin. Sisäinen motivaatio on yleensä pitkäkestoinen ja siitä voi 
tulla pysyvä motivaation lähde. Tämän takia sisäiset palkkiot ovat yleensä teholtaan pa-
rempia kuin ulkoiset. (Hakkarainen ym. 2009, 333; Hämäläinen ym. 2015, 111.)  
 
Seuratoiminnassa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten sisäisen motivaa-
tion rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden, kuten pätevyyden, autonomian sekä sosiaali-
sen yhteenkuuluvuuden tunteen tukemiseen. Vuoden 2014 LIITU- tutkimuksessa huomat-
tiin, että puolet niistä, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan olivat 
harkinneet harrastuksen aloittamista ja suurin osa lopettaneista olisi vielä halukkaita jatka-
maan. Tämän takia on hyvin tärkeää tarjota monimuotoisia ja niin sanottuja ”helppoja” 
vaihtoehtoja nuoren urheilijan tai liikkujan aloittamiselle ja jatkamisen varmistamiselle. Tut-
kimuksen mukaan reilu kolmannes osallistui seuratoimintaan ilman kilpailullisia tavoitteita 
harrastusmielessä tai kehittyäkseen liikunnallisesti. Tähän tutkimustietoon tulisi seurojen 
reagoida. (Valtion Liikuntaneuvosto 2014, 82.) 
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Ulkoista motivaatiota on toimintaan osallistumista palkintojen ja pakotteiden vuoksi. Tuo-
minta on tällöin voimakkaasti ulkoapäin kontrolloitua ja on hyvin todennäköisesti ristirii-
dassa urheilijan henkilökohtaisten mieltymysten kanssa. Ulkoisia motiiveja lasten ja nuor-
ten urheilussa voi olla esimerkiksi pyrkimys aikuisten ja valmentajien miellyttämiseen, ran-
gaistusten pelko ja palkinnot. Ulkoiset motiivit voivat toimia lyhyellä aikavälillä tehokkaina 
motivointikeinoina. Pitkällä aikavälillä ulkoisen motivaation positiivinen vaikutus häviää ja 
vaikuttaa urheilijan suoritukseen negatiivisesti. (Hakkarainen ym. 2009, 333; Hämäläinen 
ym. 2015, 112.) 
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5 Gamlakarleby Bollklubb r.f (GBK) 
GBK perustettiin vuonna 1924, ja oli ensimmäinen palloilun erikoisseura Kokkolassa. Seu-
rassa harrastettiin ennen jopa yhdeksää eri lajia, mutta jalkapallo on kuitenkin aina ollut 
ehdoton kuningaslaji. Vuodet 1906–1923 ”Aikaa ennen GBK:ta” ovat tärkeät seuralle, jol-
loin seuraa perustettiin. GBK on historiansa aikana pärjännyt hyvin niin paikallistasolla 
kuin myöskin valtakunnallisella tasolla, ja on siksi edelläkävijä monessa mielessä Kokko-
lan palloilu-urheilussa. (Björkstrand & Frilund 2009, 309.) GBK aloitti junioritoimintansa sa-
mana vuonna kuin seura perustettiin perustamalla poikajoukkueen pääasiassa 13–14 
vuotiaille (Björkstrand & Frilund 2009, 39). Ensimmäisen naisjoukkueen seura perusti ke-
sällä 1942, joka oli myöskin ensimmäinen naisjalkapallojoukkue Kokkolassa. Joukkuetta 
kutsuttiin nimellä ”kalpeat kaunottaret”. Naisjalkapallo oli silloin vielä Suomessa varsin 
uutta, vaikka ensimmäiset naisten jalkapallopelit pelattiin Suomessa jo vuonna 1933 Keu-
ruulla. ”Kalpeiden kaunottarien” pelit olivat kuitenkin hyvin suosittuja ja pelit keräsivät pal-
jon katsojia Kokkolassa. (Björkstrand & Frilund 2009, 70.) 
 
5.1 Seuratoiminta tänään 
Tänä päivänä GBK:n seuratoimintaan kuuluu miesten ja naisten joukkueet, pojat, tytöt 
sekä erityisryhmät. Miesten edustusjoukkue pelaa miesten kakkosessa kaudella 2017, ja 
miesten kakkosjoukkue nelosta. Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2017 naisten lii-
gaa, ja kakkosjoukkue pelaa kolmas divisioonaa. GBK on suurin seura alueella yli 500 re-
kisteröityä pelaajaa vuonna 2016. Poikia seurassa on tällä hetkellä noin 230 ja tyttöjä ai-
noastaan noin 140 kappaletta. Erityisryhmä GBK- Tigersin toiminta on aktiivista ja pelaajia 
on reilu 30 kappaletta. Seurassa on perinteisen joukkuetoiminnan lisäksi noin 12–15-vuo-
tiaille tytöille suunnattu harrastejoukkue. Harrastejoukkueen tavoitteena on pitää hauskaa 
ilman kilpailua. GBK järjestää säännöllisesti erilaisia jalkapallokouluja lapsille ja nuorille, 
kuten esimerkiksi jalkapallokouluja, futiskarnevaalin esikouluille sekä liikuntakoulua. GBK 
järjestää myös joka kesä supersuositun jalkapalloturnauksen Kokkola Cupin, jonka suosio 
vain jatkaa kasvamistaan. Seuran markkinointi kohdistuu edustusjoukkueiden ja yleisesti 
lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan. Uusia pelaajia seuraan tulee useimmiten eri-
laisten lapsille suunnattujen tapahtumien kautta tai nykyisten pelaajien kavereiden tai tut-
tavien kautta. (Gbk 2017; Kåla 2017.) 
 
5.2 Projektin toimeksiantaja 
Projektin toimeksiantajana toimi GBK ja vastuuhenkilönä projektissa toimi seuran valmen-
nuspäällikkö. Valmennuspäällikön vastuualueeseen kuuluu kaikki seuran juniorijoukkueet 
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B-ikäluokasta nuorimpiin. Tässä seurassa valmennuspäällikkö vastaa seuran juniorival-
mennuslinjan kehittämisestä, juniorivalmentaja- ja pelaajakoulutuksen organisoinnista ja 
toteutuksesta. Valmennuspäällikkö vastuulla on myös juniorijoukkueiden valmennuksen 
ohjaus ja koordinointi seuran junioreiden valmennuslinjan mukaisesti. Valmennuspäällikkö 
tehtävänä on myös huolehtia yhteistyön rakentamisesta muiden seurojen ja muiden jalka-
pallon harjoittelua tukevien lajien kanssa. (Kåla 2017.)  
 
GBK näki tässä projektissa mahdollisuuden kehittää, saada näkyvyyttä ja kasvattaa tyttö-
puolen jalkapallotoimintaa. Seuran päällimmäisenä tavoitteena tapahtumalle oli liikuttaa 
lapsia, mutta tällä tapahtumalla toivottiin myös lisää harrastajia tyttöjen jalkapallotoimin-
taan. Varsinkin tyttöpuolen aktivoimiseen tämä oli oiva tapa saada lisää näkyvyyttä. Toi-
meksiantaja toivoi tapahtumalla näkyvyyttä myös naisten liigajoukkueelle ja sitä kautta 
saatu julkisuus pyrittäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Kohderyhmä valit-
tiin melko luonnollisesti, koska tyttöjen harrastajamäärän nostamiseen on selvää tarvetta. 
(Kåla 2017.) 
 
Seuran omana tavoitteena on liikuttaa lapsia ja antaa elämyksiä heille, sekä tukea lasten 
ja nuorten kehitystä niin harraste- kuin kilpaurheilussa. GBK:n tavoitteena on tarjota har-
rastusmahdollisuus sekä ilokseen, että kilpailumielessä pelaavalle futaajalle. Myös seu-
ran, että yksittäisen pelaajan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että opittavat asenteet ja 
toimintamallit ovat kasvatuksellisesti sekä urheilullisesti terveellä pohjalla. GBK toivoo Fu-
tisFunin jatkuvan myös tulevina vuosina. (Kåla 2017.) 
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6 Työn tavoite ja kohderyhmä 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää seuralle tapahtuma, jossa 5-12 – vuotiaille tytöille 
luodaan mahdollisuuksia tutustua lajiin ja innostua jalkapallosta matalan liikuntakynnyksen 
avulla. Toivomme, että lapsi innostuisi niin paljon, että lähtisi seuran toimintaan mukaan. 
Toiminnalla tarkoitetaan, joko jalkapallokouluun osallistumista, joukkueeseen liittymistä tai 
GBK:n tapahtumiin osallistumista jatkossa. Tapahtuman yhtenä tavoitteena on saada hy-
vän markkinoinnin avulla seuralle näkyvyyttä ja sen avulla seura tunnetuksi Kokkolassa. 
Tapahtumalla haluttiin mainostaa myös seuran naisjoukkueen Liiga-avausta, joka on 
viikko tapahtuman jälkeen. Naisjoukkue pelaa kaudella 2017 Naisten Liigaa eli Suomen 
korkeimmalla sarjatasolla. Tapahtumaan toivotaan osallistujia paikalle paljon ja määräl-
liseksi osallistujatavoitteeksi asetimme 50 osallistujaa.  
 
Projekti toteutettiin yhteistyössä Kokkolalaisen jalkapalloseura GBK:n kanssa. Yhteistyötä 
tehtiin myös Kokkolan kaupungin sekä Keski-Pohjanmaan Konservatorion kanssa. Tapah-
tumaa sponsoroi Halpa-Halli, Minimani, Harjun Leipomo sekä Pohjanmaan Leipomo.  
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7 Tapahtuman suunnitteluprosessi 
Koko tapahtumaprosessiin kuuluu suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Tapah-
tuman suunnittelu vie eniten aikaa tapahtumaprosessista. Suunnitteluun kuluva aika on 
noin 75 % kokonaisajasta. (Vallo & Häyrinen 2016, 189.)  
 
Työ suunniteltiin ja toteutettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja hyödynnettiin sitä tapahtu-
man suunnitteluun liittyvissä valinnoissa. Suunnitteluprosessissa käytettiin apuna toiminta-
suunnitelmaa, joka laadittiin suunnitteluvaiheessa (liite 1). Alla on esitetty työn toimenpide-
luettelo, jossa on kerrottu tehtävä, vastuuhenkilö ja ajallinen sijoittuminen. 
 
Taulukko 2. Tapahtuman suunnitteluprosessi tiivistettynä 
TEHTÄVÄ VASTUUHENKILÖ AJALLINEN SIJOITTUMINEN 
Tapahtuman ideointia, yhteistyön 
miettimistä 
Jenny & Rebecca Vko. 47–48 
Tapahtuman ideointia, toimeksianta-
jan hankkiminen 
Jenny & Rebecca Vko. 49–50 
Tapahtumasisällön suunnittelua Jenny, Rebecca & GBK Vko. 49–50  
Suunnitelman työstäminen Jenny & Rebecca Vko. 1-3 
Ajankohdan päättäminen Jenny, Rebecca & GBK Vko. 1-3 
Tilan varaus GBK Vko. 1-3 
Yhteistyökumppaneiden ja sponsorei-
den hankintaa 
Jenny & Rebecca Vko. 4-5 
Tapahtumasisällön päättäminen Jenny & Rebecca Vko. 4-5 
Julisteen suunnittelua, tekoa ja jakelua Jenny, Rebecca, K-P konservato-
rio 
Vko. 6-8 
 
Tavaroiden hankkimista ja varaamista Jenny & Rebecca Vko. 6-7 
Ohjaajien hankkiminen Jenny & Rebecca Vko. 6-7 
Tapahtuman turvallisuus ja luvat Jenny, Rebecca & GBK Vko. 6-7 
Lehti-ilmoitukset ja internetmainontaa Jenny, Rebecca, Liikuntapalve-
lut & GBK 
Vko. 8-10 
Ilmoitus tyttöjoukkueille GBK Vko. 8-10 
Palautekyselyn laatiminen Jenny & Rebecca Vko. 8-10 
Turvallisuussuunnitelma Jenny & Rebecca Vko. 8-10 
Ohjaajien info-tilaisuus Jenny & Rebecca Vko. 10 
Tuotteiden hakeminen sponsoreilta Jenny & Rebecca Vko. 10 
Tavaroiden hakeminen Jenny & Rebecca Vko. 10 
Tapahtuman rakentaminen Jenny & Rebecca, GBK naispe-
laajat 
Vko. 10 
Tapahtuman purku Jenny & Rebecca, GBK naispe-
laajat 
Vko. 10–11 
Tavaroiden palautus Jenny & Rebecca Vko. 11 
Yhteistyökumppaneiden ja sponsoroi-
den kiittäminen 
Jenny & Rebecca Vko. 11 
Palkinnot Jenny, Rebecca & GBK Vko. 11 
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7.1 Tiedon hankkiminen  
Työ alkoi tiedon keräämisellä ja siihen tutustumisella. Kohderyhmäksi valikoituivat 5-12-
vuotiaat tytöt, ja jalkapallotapahtuman suunnittelu sekä järjestämien. Kirjallisuuskatsauk-
sessa keskityttiin tapahtuman järjestämiseen sekä tapahtumamarkkinointiin, sillä se on 
suurena osana meidän projektia. Tietoa etsittiin kirjallisuudesta sekä internetistä, mahdol-
lisimman monesta eri tietolähteestä. Aloitimme kirjallisuuteen tutustumista marraskuun lo-
pussa, samoihin aikoihin, kun aloitimme tapahtuman suunnittelun. 
 
7.2 Tapahtuman organisaatio 
Järjestimme FutisFun tapahtumaa yhteistyössä GBK: n kanssa, mutta meillä projektipääl-
liköillä oli tapahtuman suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuu. Olemme suunnitelleet ta-
pahtuman alusta loppuun ja organisoineet kuka tekee mitäkin. GBK on kuitenkin toiminut 
suurena apuna, ja olemme saaneet paljon ideoita heiltä. Myös GBK:n naispelaajilla oli iso 
rooli itse tapahtumapäivänä, jolloin he toimivat ohjaajina eri pisteillä. Ei pidä myöskään 
unohtaa talkoolaisia, jotka olivat mukana auttamassa paikan päällä. Ensimmäisessä liit-
teessä (liite 1) on toimintasuunnitelma, jossa on esitetty taulukko ja siinä kerrotaan tar-
kemmin tapahtuman järjestelyistä ja vastuista ennen tapahtumaa. Liitteessä kolme (liite 3) 
on tapahtumakäsikirjoitus, josta näkee tapahtumapäivän organisoinnin.  
 
Teimme yhteistyötä Kokkola kaupungin liikuntapalvelun kanssa. He antoivat meille halli-
vuoron, palkintoja ja auttoivat tapahtumamarkkinoinnissa. Saimme myös lainata Kokkolan 
kaupungin välineitä tapahtumaan. Vastineeksi laitoimme kaupungin ”tuu mukaan” -hank-
keen logon tapahtumamainokseen. Huomioimme kaupungin pyynnöstä Suomi100 juhla-
vuoden mainostamalla ennen tapahtumaa sekä tapahtumapaikalla erilaisin keinoin. Myös 
Halpa-Halli, Minimani, Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Harjun Leipomo ja Pohjanmaan 
Leipomo lähti sponsoroimaan tapahtumaa. Kaikkien näiden edellä mainittujen sponsorei-
den logo on tapahtumamainoksessa, paitsi Minimanin, jota mainostettiin paikan päällä. 
Halpa-Hallilta ja leipomoilta saimme tuotteita kahvioon, ja konservatorio auttoi meitä mai-
noksen teossa ja tulostuksessa. Minimanilta saimme tarvikkeita lettibaariin ja kasvomaa-
laukseen. Palautekyselyiden arvontapalkintoja saatiin GBK:lta, Uintikeskus VesiVeijarilta, 
Keski-Pohjanmaan Konservatoriolta. Ensimmäisessä liitteessä (liite 1) on toimintasuunni-
telma, jossa kerrotaan tarkemmin tapahtuman työnjaosta, vastuista ja muista järjestely-
sitä.   
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7.3 Tapahtuma-aika 
Suunnitteluprosessissa on tärkeää huomioida tapahtuman ajankohta. Aika on ratkaiseva 
tekijä tapahtuman hallinnan ja markkinoinnin kannalta. Tapahtuman päivämäärää ei usein 
voi siirtää paikkavarauksen tai muiden käytössä olevien resurssien vuoksi. (Bladen, Ken-
nell, Abson & Wilde 2012, 37.) 
 
Tapahtuman ajankohtaa päättäessä otettiin huomioon tavoitteena oleva naisten liigajouk-
kueen sarja-avaus. Se oli selvää, että halusimme järjestää tapahtuman joko lauantaina tai 
sunnuntaina, jotta niin moni kuin mahdollista pystyisi osallistumaan tapahtumaan. Nais-
joukkueen harjoituspelien takia sunnuntai oli ainut vaihtoehto. Sunnuntai oli ajankohtana 
sopiva koko tapahtumaorganisaatiolle. Tapahtuman ajankohta sijoitettiin viikkoa ennen 
naisten ensimmäistä peliä, jolloin pystyttäisiin mainostamaan parhaiten sarja-avausta ja 
naisten joukkuetta. Päätimme, että tapahtuma-aika on klo.15–17, jotta meillä olisi puoli 
tuntia aikaa järjestellä ennen kuin osallistujat tulevat paikan päälle, ja puoli tuntia tapahtu-
man jälkeen, jotta olisi aikaa siivota ennen kuin muilla joukkueilla alkaa vuoro. Tapah-
tuma-aika lyötiin lukkoon 17.1.2017 GBK:n toimistolla. 
 
7.4 Tapahtumapaikka 
Tapahtumaa suunnitellessa meillä oli vain yksi paikka mielessä missä halusimme järjes-
tää tapahtuman, ja se oli kipparihalli Kokkolassa. Kipparihalli on ainut iso jalkapallohalli 
(pelialue 100 x 64m) tekonurmella Kokkolassa. Halusimme järjestää tapahtuman siellä, 
sillä se on hyvällä paikalla, siellä on hyvät tilat (WC, pukukopit, kahvio, katsomo), paljon 
parkkipaikkoja ja hyvä tekonurmi. Mietimme myös muita vaihtoehtoja, jos emme olisi saa-
neet kipparihallia, esimerkiksi Nordea Areena ja koulujen liikuntasaleja. Nordea Areena on 
kuitenkin huomattavasti pienempi kuin Kipparihalli, ja niin on myös koulujen liikuntasalit. 
 
7.5 Tapahtuman ohjelma 
Tapahtuman ohjelmaa aloitettiin miettimään jo marraskuun (2016) loppupuolella. Molem-
mat olivat silloin jo sitä mieltä, että kohderyhmänä olisivat lapset, ja sen takia tapahtuman 
ohjelmana olisi erilaisia toimintapisteitä. Pisteiden sisältö ei niinkään muuttunut siitä kuin 
aloitimme suunnittelun. Halusimme tapahtumalle mahdollisimman matalan kynnyksen 
osallistua, jotta myös heille jotka eivät pelaa jalkapalloa olisi mahdollisimman helppo tulla 
tapahtumaan. Siksi päätimme, että osallistujat saavat vapaasti liikkua pisteeltä toiselle, 
eikä tapahtuma edellytä läsnäoloa alusta loppuun saakka.  
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Toimintapisteiden suunnittelussa pyrimme, että sisältö olisi hauskaa, monipuolista, yksin-
kertaista sekä sopivan haastavaa. Halusimme jokaisesta pisteestä erinäköisen, sopivan 
sekoituksen leikkiä ja jalkapallon perusharjoituksia (tekniikkaa, syöttelyä, peliä, maalinte-
koa). Emme halunneet liikaa painottaa vain jalkapalloa lajina, siksi valitsimme myös leik-
kejä ilman palloa. Jokaisella pisteellä ohjaajan rooli on todella tärkeässä merkityksessä. 
Ohjaajan on oltava kannustava ja huomaavainen. Tapahtumassa oli yhteensä kahdeksan 
toimintapistettä, jotka olivat: 
o Hippa 
o Harjoitus/tekniikka 
o Rata 
o Vyörypallo 
o Leikki 
o Maalinteko/ tutka 
o Sovellettu peli 
o Peli 
 
Hippa-pisteellä leikitään eri hippaleikkejä, kuten esimerkiksi tavallista hippaa, häntä hip-
paa, haara hippaa ja WC-pönttö hippaa. Tavoitteena on, että tytöillä olisi hauskaa ja saisi-
vat samalla liikkua. 
 
Harjoitus/tekniikka-pisteellä tavoitteena on saada tuntumaa palloon. Harjoituksia ovat 
muun muassa sisäsyrjäsyöttö, haltuunotto ja pallon kuljettaminen. Pisteellä on myös tek-
niikkapalloja verkoilla, jotta osallistujat saisivat kokeilla tekniikkaa. Riippuen osallistujan 
jalkapallotaustasta ja taidosta pystyisimme opettamaan juuri heille sopivia harjoitteita. 
 
Rata, on sovellettu siten, että sen voi tehdä myös ilman palloa, että pallon kanssa. Ra-
dassa harjoitellaan kehonhallintaa ja koordinaatiota, sekä tasapainoa eri esteiden avulla. 
 
Vyörypallossa osallistujat pääsevät leikkimään pallon kanssa. Osallistujat jaetaan kahteen 
joukkueeseen ja samaan aikaan koittavat osua keskellä olevaan palloon. Tarkoituksena 
on leikin kautta saada harjoitella syöttelyä, tarkkaavaisuutta sekä haltuunottoa. 
 
Leikki koostuu eri leikeistä kuten esimerkiksi peili, kuka pelkää pelimiestä ja mustekala. 
Tarkoituksena on, että osallistujilla on hauskaa ja saavat samalla liikkua. 
 
Maalinteko/tutka- pisteellä opetellaan potkaisemaan palloa. Ohjaajat opettavat potkutek-
niikan tytöille, jonka jälkeen on mahdollista potkia maaliin. Pisteellä on myös tutka, joka 
mittaa laukauksen nopeuden.  
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Sovellettu peli on ”hauskempi versio” pelistä. Pelissä pelataan tavallista peliä kahteen 
maaliin, mutta tavallisen jalkapallon sijaan käytetään rantapalloa, norsupalloa tai puolik-
kaista lötköpötköjä mailoina.  
 
Pelin avulla tytöt pääsevät näkemään millaista lajin pelaaminen on, kun kaikki ominaisuu-
det yhdistyvät. He saavat myös kokeilla millaista on joukkuepelaaminen. 
 
Toimintapisteiden lisäksi tapahtumassa on myös lettibaari ja kasvomaalausta. Halusimme 
näillä pisteillä houkutella lisää osallistujia paikan päälle ja tuoda vaihtelevuutta tapahtu-
masisältöön. Myös siksi, että tytöt saisivat välillä ”hengähtää” jotta jaksaisivat taas juosta 
ja leikkiä. Tapahtumapaikalla on myös kahvio, jossa myydään kahvia, trippejä, pullaa ja 
suklaata. 
 
Päätimme etukäteen, että emme pidä yhteistä alkurinkiä tai lämmittelyä osallistujille, 
koska varsinaista aloitusajankohtaa ei tällä tapahtumalla ollut. Toivotimme kaikki osallistu-
jat henkilökohtaisesti pääovella tervetulleeksi ja kerroimme lyhyesti tapahtuman sisällöstä. 
Tarkoituksena oli myös tiedottaa osallistujia mikrofoonin kautta, kun suurin osa osallistu-
jista on saapunut paikan päälle. Toiminta on vapaata ja osallistujat saavat omaan tahtiin 
kierrellä pistellä. Pyrimme organisoimaan jokaisen pisteen loogiseen järjestykseen. 
 
7.6 Tapahtuman markkinointi 
Tapahtuman markkinointi oli meille aika haasteellista pienen budjetin takia, mutta halu-
simme kuitenkin panostaa siihen, jotta tapahtuma saisi paljon osallistujia. Saimme tehtyä 
yhteistyökumppanin kanssa laadukkaan mainoksen tapahtumasta, jota käytiin jakele-
massa ympäri Kokkolaa. Teimme mainoksesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen version. 
Tulostimme noin 50 kappaletta mainoksia A3 paperille, ja veimme niitä muun muassa 
Kokkolan eri liikuntapaikoille sekä myymälöihin ympäri kaupunkia. Sekä myös suomen- 
että ruotsinkielisiin kouluihin, esikouluihin ja lastentarhoihin. Päivitimme meidän omat Fa-
cebook sivumme tapahtumamainoksella, joka sai yhteensä 13 jakoa. Mainostimme tapah-
tumaa kolmesti Facebookin Puskaradio Kokkola sivulla, jossa on yhteensä liki 12 000 jä-
sentä. Jaoimme mainoksen myös Instagramissa. Tapahtuma lisättiin myös unelmat-liik-
keelle sivustolle. 
 
Kävimme ennen tapahtumaa myös Kokkola lehden, Keskipohjanmaa lehden sekä ÖT-leh-
den toimistoilla, kertomassa tapahtumasta. Kaikki kolme lehteä kiinnostuivat meidän yhtei-
sestä lopputyöstä ja siihen liittyvästä tapahtumasta (liite 11). Tämän avulla saimme paljon 
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näkyvyyttä. Keskipohjanmaan lehti oli myös tapahtumassa paikan päällä ottamassa kuvia 
ja haastattelemassa meitä tapahtuman jälkimarkkinointia varten. 
 
7.7 Tapahtuman turvallisuus  
Pohdimme yhdessä GBK: n toimistolla tapahtuman turvallisuuteen liittyviä asioita, joita tu-
lisi ottaa huomioon tapahtumaa järjestäessä. Laadimme turvallisuussuunnitelman, joka oli 
esillä tapahtumapaikalla ensiapu-pisteellä. Molemmilla ensiapuvastaavilla on voimassa 
oleva EA1 koulutus. 
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8 Tapahtuman toteutus  
Tapahtumaprosessissa aikaa vievän suunnitteluvaiheen jälkeen tulee toteutusvaihe. Ko-
konaisuudessaan tapahtuman toteutus vie aikaa noin 10 % koko prosessista (Vallo & 
Häyrinen 2016, 189). Tapahtuman kannattaa toteuttaa huolella, sillä se on se hetki, joka 
tekee suunnitelmista toden (Vallo & Häyrinen 2016, 198). 
 
Projektipäälliköiden tärkeys ja merkitys korostuu tapahtuman toteutusvaiheessa. Koko or-
ganisaatio kuitenkin on vastuussa tapahtuman läpiviemisestä. (Vallo & Häyrinen 2016, 
265–267.) Työn toteutumista helpottaakseen olimme tehneet selkeän tapahtumakäsikirjoi-
tuksen (liite 3), josta pystyimme helposti jakamaan tehtäviä henkilökunnalle sekä py-
syimme itse perillä kuka tekee mitäkin ja milloin. Helpottaaksemme omaa työtämme, 
teimme myös muistilistan johon listattiin kaikki tavarat, joita tullaan tapahtumassa tarvitse-
maan (liite 4). Toteutusvaiheessa on pyritty toimimaan ja tekemään valintoja kirjallisuus-
katsauksen pohjalta. Tapahtuman toteutuksessa on erotettu rakennusvaihe, itse tapah-
tuma sekä purkuvaihe.  
 
8.1 Rakennusvaihe 
Vaikka tapahtuman rakennusvaihe olisi kuinka hyvin suunniteltu, niin se vie kuitenkin pal-
jon aikaa. Tämä tulee huomioida myös tapahtumatilan vuokrauksessa. Yleisemmin tapah-
tuman rakentaminen alkaa tekniikan rakentamisella ja tämän jälkeen tai yhtäaikaisesti tuo-
daan kaikki kalusteet paikalle ja somistus voi alkaa. Viimeisimpänä tarjoiluun liittyvät tar-
vikkeet ja tarjottava tuodaan paikalle ja laitetaan valmiiksi. Rakennusvaihe tulee suunni-
tella yhdessä toimijoiden kanssa. (Vallo & Häyrinen 2016, 199.) 
 
Olimme ottaneet rakennusvaiheen ajankäytön huomioon ja tulimme tapahtumapaikalle 
ajoissa. Tapahtuma-aika oli klo. 15.00–17.00 ja olimme varanneet tilan klo. 14.30–17.30.  
Tulimme tapahtumapaikalle noin. 12.30 ja aloitimme sillä, että toimme kaikki tarvittavat ta-
varat halliin valmiiksi. Meitä oli tässä vaiheessa kolme työntekijää. Vaikka halli oli vielä 
muiden käytössä, pystyimme toimimaan niin, ettemme häirinneet muiden joukkueiden toi-
mintaa. Varmistimme, että tekniikka toimii ja kaikki on siltä osin valmiina. Me tapahtuman 
projektipäälliköt olimme muuten mukana rakentamisessa, mutta keskipohjanmaa – lehden 
haastattelu oli klo. 14.00–14.30. Tämän jälkeen pystyimme auttamaan valmisteluissa.  
 
Olimme sopineet, että tehtäväpisteiden ohjaajat tulisivat paikalle klo. 14.30. Olimme edelli-
senä päivänä käyneet kaikkien tehtävät perusteellisesti läpi, joten kaikilla oli hyvin tie-
dossa mitä tulee tapahtumaan. Kävimme myös tilan ja rakentamiseen liittyvät asiat läpi, 
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jotta olisi helpompaa rakennusvaiheessa toimia ja hahmottaa. Kaikki tarvittavat tavarat oli-
vat yhdessä paikassa ja ohjaajien oli siitä helppo ottaa oman pisteen tavarat mukaan ja 
tehdä toimintapisteet valmiiksi.  
 
Vaikka olimme suunnitelleet rakentamisen ja varasimme sille hyvin aikaa, niin kaikesta 
huolimatta kiire tuli. Varaus olisi voinut alkaa jopa tuntia ennen tapahtuman alkua. Emme 
olleet ottaneet huomioon, että tapahtumaan voi tulla lapsia niin ajoissa. Ensimmäiset oli-
vat paikalla jo 20 minuuttia etuajassa, joka vaikutti tilanteeseen. Saimme kuitenkin kaikki 
valmiiksi ja henkilökunta toimi hienosti yhteen ja kaikki auttoi kaikkia. Luotimme siihen, 
että muu henkilökunta hoitaa pisteet valmiiksi ja me pystyimme keskittymään lasten ter-
vehtimiseen ja toivottamaan kaikki tervetulleeksi ovella.  
 
8.2 Itse tapahtuma 
Elämykselliset liikuntakokemukset ovat merkittäviä tulevien vuosien harrastustoiminnan 
kannalta. Parasta pienten lasten motivointia on järjestää liikkumisen ympäristö mahdolli-
simman monipuoliseksi. (Hakkarainen ym. 2009, 333.) 
 
Meidän projektipäälliköiden tehtäviin kuului jokaisen osallistujan henkilökohtainen tervehti-
minen ja ohjaaminen heti pääsisäänkäynnillä. Olimme iloisia ja kannustimme kaikkia roh-
keasti aloittamaan eri toimintapisteiden kiertäminen. Ja muistutimme vielä, että toiminta 
on vapaata ja jokainen saa kiertää omaa tahtia eri pisteillä. Sekä kerroimme, että kaikille 
pisteille ei ole pakko mennä. Kerroimme kaikille, että vanhemmat voivat myös jäädä pai-
kalle seuraamaan tai voivat myös osallistua toimintaan lasten kanssa. Olimme sijoittaneet 
tapahtumapaikan kartan heti sisäänkäynnin yhteyteen, josta pystyimme näyttämään mitä 
tapahtuu missäkin. Se selvensi ja helpotti meidän työtä todella paljon sekä asiakkaat piti-
vät sitä toimivana.  
 
Tytöt aloittivat viemällä ulkovaatteet katsomoon, johon neuvoimme tavaroita jättämään 
omalla vastuulla. Tapahtuma ja toiminta lähtivät hyvin käyntiin hyvän ohjeistuksen ansi-
osta. Olimme suunnitelleet, että informoimme osallistujia lisää mikrofoonin välityksellä. 
Emme kuitenkaan pystyneet hyödyntämään sitä enempää, kuin alkupuheessa ja loppupu-
heessa, koska hallissa kaikui ja puheesta oli vaikea saada selvää. Tiesimme, mikrofoonin 
heikkoudesta, mutta emme osanneet odottaa että se kuului niin huonosti. Toivotimme kui-
tenkin alussa suomeksi ja ruotsiksi mikrofoonilla kaikki yhteisesti tervetulleeksi ja ker-
roimme mitä kaikkea tapahtuma sisälsi ja muistutimme kaikkia täyttämään palautekyselyn 
ennen lähtöä. Lopussa kiitimme kaikkia yhteisesti osallistumisesta.  
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Tapahtumapaikalla oli ensiapupiste ja tapahtuman turvallisuudesta vastasi ensiapuvastaa-
vat. Ohjaajien kanssa oli käyty turvallisuussuunnitelma ja mahdolliset riskit oli kartoitettu 
läpi ennen tapahtumaa. Ensiapupiste oli merkitty selkeästi keskelle hallia ja oli sillä tavoin 
kaikkien nähtävillä ja tietoisuudessa. Ensiapupisteellä oli ensiapulaukku ja turvallisuus-
suunnitelma. Me projektipäälliköt toimimme tapahtumassa ensiapuvastaavina. Meillä mo-
lemmilla oli voimassaolevat EA1 – kortit ja olimme valmiina antamaan ensiapua tarvitta-
essa. Tapahtumassa selvittiin ilman haavereita, eikä ensiapua tarvittu antamaan kenelle-
kään.  
 
Tapahtuman aikana oli havaittavissa positiivista energiaa ja iloista menoa. Tyttöjen il-
meistä pystyi näkemään, että he viihtyivät. Tapahtumaan aikana pystyi tekemään paljon 
havaintoja sekä jututtamaan tyttöjä sekä tyttöjen vanhempia. Palaute oli positiivista ja täl-
laista tapahtumaa toivottiin lisää.  
 
 
Kuva 1. Tapahtumakuva ratapisteeltä 
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Kuva 2. Tapahtumakuva sovelletulta pelipisteeltä 
 
Pisteet toimivat pääosin hyvin ja jokaisen pisteen ohjaajat tiesivät mitä tehdä ja olivat kan-
nustavia. Lettibaari ja kasvomaalaus olivat tyttöjen suosikkeja. Tämän takia toimintaa oli 
enemmän sillä puolella hallia missä olivat suosikkipisteet. Kannustimme ja ohjasimme tyt-
töjä käymään myös toisen puolen pisteillä, jolloin saatiin aina välillä toimintaa levitettyä 
ympäri hallia.  
 
 
Kuva 3. Kasvomaalaus ja lettibaari 
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Tapahtuman kohderyhmänä oli 5-12 - vuotiaat tytöt, mutta suurin osa tytöistä oli noin 4-10 
-vuotiaita. Toiminta sujui todella hyvin, vaikka ikäjakauma oli suuri. Kukaan ei kiinnittänyt 
siihen huomiota, eikä saatu valituksia. Olimme ohjeistaneet ohjaajia soveltamaan ja puut-
tumaan siihen tarvittaessa. Paikalla oli muutama poika, mutta päätimme, että emme sii-
hen puutu, koska se ei haitannut ketään. Hallissa oli myös joitakin sellaisia ihmisiä, jotka 
olivat tulleet omalla ajalla sinne potkimaan eikä osallistunut tapahtumaan. Pyysimme näitä 
siirtymään sellaiseen paikkaan, ettei häiritse tapahtumaa.  
 
Tapahtuman kahvio toimi hyvin ja kahvion myyjä hoiti homman hienosti. Loppuvaiheessa 
alensimme kaikki tuotteet puoleen hintaan, jotta myynti kasvaisi, eikä meillä jäisi niin pal-
joa tuotteita myymättä.  
 
Tapahtuman palkinnot, palautekyselyt ja muu jaettava materiaali oli ulko-oven lähettyvillä. 
Tapahtuman palautekyselyjä jaettiin lasten vanhemmille sekä isommat lapset saivat myös 
halutessaan täyttää palautekyselyn. Olimme jo etukäteen päättäneet, että tulemme jaka-
maan kyselyitä jokaiselle, jotta mahdollisimman moni täyttäisi ja palauttaisi sen. Onnis-
tuimme siinä, sillä suurin osa osallistujista täytti kyselylomakkeen. Yllätimme jokaisen lap-
sen lähtiessään rantapallolla, josta kaikki olivat todella iloisia. Jaoimme myös muuta mate-
riaalia tytöille sekä tyttöjen vanhemmille, josta kerrotaan lisää jälkimarkkinointi kappa-
leessa.  
 
 
Kuva 4. Palautekyselyt, palkinnot ja muu jaettava materiaali 
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Jokainen tapahtuman purkuvaihe tulisi pohtia etukäteen hyvin sekä tapahtumapaikka tu-
lee purkaa ja siivota aina huolellisesti (Iiskola – Kesonen 2004, 12). Olimme ohjeistaneet 
etukäteen, että jokainen ohjaaja vastaa oman pisteen purkamisesta. Kun purkuvaiheessa 
jaetaan tehtävät, niin purkaminen tapahtuu sujuvasti, eikä kaikki jää yhden tai kahden ih-
misen huolehdittavaksi. Veimme kaikki tavarat autoihin ja huolehdimme ne takaisin oi-
keille omistajille ja paikoille sovittuun aikaan mennessä.  
 
8.3 Yhteenveto 
Tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Aina on kehitettävää ja näitä kehittämiseh-
dotuksia on annettu työn pohdinta osuudessa. Osallistujat olivat tyytyväisiä ja palautetta 
saatiin paljon, niin palautelomakkeille kuin fyysisesti eleinä ja puheina lapsilta, sekä lasten 
vanhemmilta.  
 
Palkintoina oli rantapalloja sekä pyörän istuinsuojia ja niitä oli yhteensä 140. Palkintojen 
avulla pystyimme laskemaan tyttöjen osallistujamäärän. Rantapalloja jäi vain muutama, 
joten paikalle saatiin lähes 100 tyttöä. Lasten lisäksi paikalla oli lähes saman verran lasten 
vanhempia, isovanhempia ja muita huoltajia. Työntekijöitä ja talkoolaisia oli paikalla yh-
teensä noin 25. Suurin osa työntekijöistä oli GBK:n naispelaajia, jotka huolehtivat tehtävä-
pisteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja purkamisesta. Talkoolaiset auttoivat tapahtuma 
järjestelyissä ja olivat tapahtumajohtajien apuna tarvittaessa. Talkoolaisten tehtäviä oli 
esimerkiksi, julisteiden ja muiden mainosten esille laittaminen, kuvien ja videoiden otta-
mien. 
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9 Tapahtuman jälkitoimet 
Tapahtuman jälkeen on jälkimarkkinoinnin aika. Jälkimarkkinointia on muun muassa kii-
toskortin tai – lahjan toimittaminen osallistujalle. Tällä tavoin tapahtumanjärjestäjät osoitta-
vat kiitosta ja arvostusta kaikille tapahtumaan osallistuneille. Kiitosta tulisi antaa myös tie-
tenkin tapahtuman isännille ja muulle henkilökunnalle. Myös palautteen kerääminen osal-
listujilta ja omalta organisaatiolta on jälkimarkkinointia. Kerätystä palautteesta olisi hyvä 
tehdä yhteenveto ja analysoida se, jonka avulla opitaan uusia asioita tapahtumaan liittyen. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 220–221.) 
 
Yhteistyökumppani Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut sponsoroi tapahtumaan jokaiselle 
osallistujalle pienen palkinnon. Jokainen tyttö sai lähtiessään Uintikeskus Vesiveijarin lo-
golla varustetun rantapallon. Tytöt olivat todella tyytyväisiä ja innoissaan pienestä palkin-
nosta. Samassa yhteydessä jaoimme GBK:n tekemiä Kiinnostaako Futis?- lappuja (liite 
8). Näissä lapuissa oli kaikkien ikäluokkien tyttöjen joukkueiden toimihenkilöiden yhteys-
tiedot, joihin voi olla yhteydessä, mikäli jalkapallon harrastaminen alkoi kiinnostamaan. 
Saimme myös Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiriltä PELI-ILO, jalkapallojuniorin 
vanhemman käsikirjoja (liite 8), joita jaoimme kaikille halukkaille vanhemmille. Saimme 
SPL:n Keski-Pohjanmaan piiriltä myös tyttöfutis – kortteja, joita jaoimme tytöille mukaan.  
 
Kiitimme koko henkilökuntaa tapahtuman jälkeen. Tarjosimme koko henkilökunnalle pulla-
kahvit ja toimintapisteiden ohjaajat saivat kaikki myös GBK:n pipot. Kyselimme henkilö-
kunnan fiiliksiä ja keräsimme heiltä palautetta heti tapahtuman jälkeen. Siinä vaiheessa 
toimintapisteiden ohjaajilta tuli yhtenä kehittämisehdotuksena pisteiden selkeämpi merkit-
seminen. Tapahtumapaikalla oli kaksi karttaa, jotka kuitenkin helpottivat tyttöjen kiertä-
mistä eri pisteillä. Yhdeltä ohjaajalta tuli myös ehdotus, että olisiko jokaisella pisteellä pitä-
nyt olla jokin tietty aika, jonka jälkeen olisi tapahtunut vaihto seuraavalle pisteelle. Olimme 
miettineet tätä vaihtoehtoa suunnitteluvaiheessa, mutta matalan kynnyksen säilyttä-
miseksi halusimme pitää toiminnan mahdollisimman vapaana ja avoimena. Ja näin jälki-
käteen olemme tyytyväisiä päätökseemme.  
 
Työn tavoitteena oli saada näkyvyyttä tapahtumalla seuralle, joten olimme sopineet etukä-
teen, että Keskipohjanmaan – lehti tulee tekemään artikkelia vielä tapahtumapaikalle ta-
pahtumasta. Otimme keskipohjanmaa lehteen yhteyttä, koska halusimme markkinoida ta-
pahtumaa myös jälkikäteen. Ne, jotka eivät päässeet tai tienneet tapahtumasta, näkisivät 
ainakin, että tällainen tapahtuma on järjestetty ja toivon mukaan järjestetään vielä uudel-
leenkin. Pystyimme tässä yhteydessä kiittämään toimeksiantajaa GBK:ta ja mainosta-
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maan GBK:n naisten liiga-avausta. Kiitimme myös tässä yhteydessä muita yhteistyökump-
paneita ja sponsoreita, jotka mahdollistivat tapahtuman järjestämisen. Lehtiartikkeli kuvien 
kera julkaistiin seuraavan päivän lehdessä (liite 11). 
 
9.1 Tapahtuman palautteet 
Palaute osallistujilta kerättiin jo tapahtuman aikana ja loppuvaiheessa. Olimme tulostaneet 
noin sata kappaletta palautekyselyitä sekä suomeksi että ruotsiksi, joita jaoimme lasten 
vanhemmalle tapahtuman aikana. (Liite 9) Suurin osa vastaajista oli lasten vanhempia, 
mutta myös muutama vanhempi lapsi täytti kyselyn. Palautekysely koostui viidestä kysy-
myksestä, joista kaksi oli avoimia. Kyselyyn sai myös täyttää omat yhteystiedot (nimi, 
puh., sähköpostiosoite), jolloin oli mukana arvonnassa. Palautekyselyssä ei tule esille mitä 
arvonnan palkintoja, mutta kerroimme heille palkinnoista samalla kun jakelimme niitä. Ky-
syimme myös suurimmalta osalta tytöistä lähtiessään että ”oliko kivaa?”, ja kaikki vastasi-
vat hymyssä suin, että kyllä! 
 
Palautekyselyihin vastasi yhteensä 47 henkilöä. 40 henkilöä vastaajista oli myös täyttänyt 
omat yhteystiedot palautteeseen ja näin ollen olivat mukana arvonnassa. Ainoastaan seit-
semän henkilöä ei jostain syystä täyttänyt yhteystietojaan palautekyselyyn. Ensimmäinen 
kysymys palautekyselyssä oli ”Mitä mieltä olitte FutisFun tapahtumasta?”. Vastausvaihto-
ehtoina oli erinomainen, hyvä, kohtalainen ja huono. Vastaajista 28 henkilöä eli suurin osa 
olivat sitä mieltä, että tapahtuma oli erinomainen ja 18 olivat sitä mieltä, että tapahtuma oli 
hyvä. Eli näin ollen voidaan jo todeta, että tapahtuma oli näiden tulosten perusteella varsin 
onnistunut. Ainoastaan yksi vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtuma oli kohtalainen, ja 
kukaan ei ollut sitä mieltä, että se oli huono.  
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Kuvio 2. Mitä mieltä olitte FutisFun tapahtumasta? (n=47) 
Kysymyksessä ”Kannattaisiko FutisFun järjestää uudelleen?” olivat kaikki 47 henkilöä sitä 
mieltä, että kyllä, FutisFun tapahtuma kannattaa järjestää uudelleen. Vastausvaihtoeh-
toina oli kyllä ja ei. 
  
  
Kuvio 3. Kannattaisiko FutisFun järjestää uudelleen? (n=47) 
 
Kysymyksessä ”mistä saitte tietoa tapahtumasta” oli vastaajilla mahdollisuus täyttää 
enemmän kuin yksi vaihtoehto. Suurin osa vastaajista oli saanut tietoa tapahtumasta Fa-
cebookista, lehdestä ja GBK:n omilta kotisivuilta. 14 henkilöä vastaajista oli saanut tietoa 
Facebookista sekä lehdestä, ja 13 henkilöä GBK:n omilta kotisivuilta. Yhdeksän henkilöä 
vastaajista oli saanut tietoa tapahtumasta mainoksesta ilmoitustaululla sekä kaverilta. 
Seitsemän henkilöä vastaajista oli saanut tietoa muualta, näistä neljä oli saanut tiedon ta-
pahtumanjärjestäjiltä ja kolme GBK:n juniorijoukkueelta. Vaikka laitoimme tapahtuman 
myös unelmat liikkeelle-sivustolle, kukaan vastaajista ei kuitenkaan saanut tietoa tapahtu-
masta sieltä. 
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Kuvio 4. Mistä saitte tietoa tapahtumasta? (n=47) 
 
Palautekyselyssä oli myös kaksi avointa kysymystä: ”mikä oli hyvää tapahtumassa” ja ”mi-
ten tapahtumaa voisi kehittää?”.  Ihan kaikki ei kuitenkaan vastannut näihin. Ensimmäinen 
kysymys sai huomattavasti enemmän vastauksia verrattuna toiseen. Palautekyselyiden 
perusteella hyvää tapahtumassa oli muun muassa se, että pisteitä oli paljon jolloin tekemi-
nen oli monipuolista ja leikkimielistä. Tapahtuma oli hyvin järjestetty, ohjaajat olivat kan-
nustavia, tapahtumalla oli hyvä tila ja ajankohta. Lettibaarista ja kasvomaalauksesta pidet-
tiin myös erityisen paljon. Palautekyselyjen mukaan tapahtumaa voisi kehittää muun mu-
assa selkeyttämällä ja informoimalla eri pisteet vielä paremmin sekä kertomalla lisää seu-
raan liittymisestä. Palautekyselyiden avointen kysymysten kaikki vastaukset on lisätty työn 
liitteisiin (liite 10). 
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10 Pohdinta 
Projektin toimeksiantajalla GBK:lla, oli tarve toteuttaa matalankynnyksen liikuntatapah-
tuma tytöille ja kasvattaa tällä tavoin tyttöpuolen jalkapallotoimintaa. Vastasimme tähän 
tarpeeseen suunnittelemalla ja toteuttamalla 5-12 -vuotiaille tytöille suunnatun jalkapallo-
tapahtuman Kokkolassa 12.3.2017.  
 
Asetimme tapahtuman kävijätavoitteeksi 50 osallistujaa. Osallistujia saapui paikalle kui-
tenkin liki 100, johon olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Tämän lisäksi tyttöjen huoltajia 
oli paikalla ainakin saman verran kuin osallistujia.  
 
Tapahtuman tavoitteena oli panostaa mainostamiseen. Tapahtuman avulla haluttiin mai-
nostaa GBK:n seuratoimintaa ja seuran naisten liigajoukkuetta, joka aloitti sarjan viikkoa 
myöhemmin tapahtuman ajankohdasta. Mainostaminen ja tapahtuman markkinointi onnis-
tui mielestämme kaikista parhaiten ja ylitimme itsemme siinä hommassa. Saimme aktiivi-
sella ja rohkealla toiminnallamme palstatilaa lähes kaikkiin Kokkolan lehtiin, niin ennen 
kuin tapahtuman jälkeenkin. Hyödynsimme myös sosiaalista mediaa tehokkaasti.  
 
Työn tavoitteena oli luoda tapahtumasta niin innostava, että tytöt innostuisivat jalkapallon 
harrastamisesta ja liittyisivät mahdollisesti seuran toimintaan mukaan. Tämäkin onnistui 
hyvin, sillä tyttöjen ja vanhempien palaute ja yleisilme tapahtumassa oli loistava. An-
noimme kaikille rantapallon lähtiessä ja seuraesitteen, jonka avulla jokaisen on helppo ot-
taa yhteyttä seuran toimihenkilöihin. Saimme kerättyä palautekyselyn avulla myös lasten 
ja vanhempien yhteystietoja ylös, joita seura voi halutessaan hyödyntää jatkoa ajatellen. 
Tytöt olivat innostuneita tästä tapahtumasta joten, ovat myös mahdollisesti muustakin 
seuran jalkapallo toiminnasta. Muutamalta lapsen vanhemmalta saimme tapahtuman jäl-
keen viestiä, että tapahtuman ansiosta tyttö innostui kovasti jalkapallosta ja kipinä pelaa-
miseen syttyi.  
 
Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tapahtumaan ja toivoo, että tapahtuma järjestettäi-
siin uudelleen tulevina vuosina. Tapahtuman jälkeen GBK teki uuden tyttöjoukkueen 2010 
ja 2011 syntyneille tytöille, joka on osittain myös tapahtuman ansiota. Työssä saavutettiin 
annetut tavoitteet. Suunnittelu ja toteuttaminen onnistuivat hyvin. Tapahtuma koettiin in-
nostavaksi ja helposti toteutettavaksi tulevaisuutta ajatellen. Tapahtuman onnistunut to-
teutuminen ja positiivinen palaute herättivät positiivisia ajatuksia tapahtuman jatkoa ajatel-
len, niin järjestäjissä, osallistujissa kuin toimeksiantajassa.  
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Tämän projektin aikana opeteltiin aihealueen teoriatietoa ja suunniteltiin sekä toteutettiin 
tapahtuma. Aloitimme suunnittelun marraskuussa 2016. Kehitimme sitä jatkuvasti uusien 
ajatusten ja teoriatiedon pohjalta. Parityöskentelyssä on omat haasteensa, mutta opimme 
ja pystyimme antamaan tälle projektille enemmän, kun teimme työtä yhdessä. Kirjoitimme 
paljon yhdessä, mutta jaoimme myös tehtäviä tasaisesti molemmille. Lopuksi kävimme 
aina yhdessä työtä läpi. Tämä järjestely vaatii hieman enemmän aikaa, mutta lopputulos 
on kaiken sen arvoista ja molempien näkemys saadaan varmasti paperille.  
 
Toivomme todella, että tapahtuma tullaan järjestämään uudestaan vielä tulevaisuudessa. 
Siksi haluammekin miettiä tarkkaan kehittämisehdotuksia jatkoa ajatellen. Pohdimme vielä 
lisää mikä tapahtumassa oli hyvää ja miten sitä voisi kehittää. Otamme huomioon osallis-
tujien ja ohjaajien palautteet, sekä omia ajatuksia ja mielipiteitä. 
 
Olemme ensinnäkin iloisia siitä, että yhteistyö GBK:n kanssa sujui moitteetta. Saimme 
heiltä riittävästi apua, mutta he myöskin luottivat meihin ja antoivat meille vastuuta organi-
soida tapahtuma kahdestaan alusta loppuun. Myös työskentely muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa onnistui hyvin.  
 
FutisFun tapahtuma järjestettiin sunnuntaina 12.3.2017 klo.15–17 Kokkolassa Kipparihal-
lissa. Otimme tapahtuman ajankohtaa päättäessä huomioon tavoitteena olevan naisten 
liigajoukkueen sarja-avauksen. Ajankohta oli sinänsä hyvä, mutta harmittavaa oli, että sa-
mana päivänä oli Kokkolassa myös Hippo-Hiihdot sekä Elban ulkoilupäivä. Myös GBK:n 
06/07 syntyneillä tytöillä oli peli samaan aikaan. Olimme kuitenkin jo päättäneet ajankoh-
dan ja tehneet tilan varauksen, joten emme voineet enää muuttaa sitä.  
 
Tapahtuma-aika oli klo.15–17, mutta osallistuminen ei edellyttänyt läsnäoloa alusta lop-
puun. Tällä tavoin saatiin kynnys osallistua mahdollisimman matalaksi ja se näytti toimi-
van, sillä osallistujia tuli lisää koko tapahtuman ajan. Muutama tyttö tuli jopa numerolappu 
päällä hiihtokisoista jalkapalloilemaan.  
 
Tapahtumapaikkana Kipparihalli oli loistava. Halli on iso, riittävän lämmin sisäilma, hyvät 
tilat (pukukopit, wc, katsomo), hyvä tekonurmi ja paljon parkkipaikkoja. Ainoa huono puoli 
Kipparihallissa oli se, että puhuessa mikrofoniin kaikui, eikä näin ollen puheesta saanut 
juurikaan selvää. Sen vuoksi emme pystyneet pitämään tervetuliaispuhetta emmekä 
markkinoimaan naisten liiga-avausta ja seuraan liittymistä niin selvästi kuin olisimme toi-
voneet. 
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Tapahtuman budjetti oli nolla euroa ja siinä pysyttiin. Tapatuman mahdollisti yhteistyö-
kumppanit ja sponsorit. Budjetin ollessa nolla se toi haasteita toteuttamiselle ja markki-
noinnille. Halusimme kuitenkin tapahtumalle näkyvyyttä ja saimme sponsoreilta ja paikal-
lislehdiltä siihen aktiivisella toiminnallamme apua. Tapahtuman markkinointi sosiaalisessa 
mediassa oli helppoa, koska se on ilmaista. Saimme kolmeen eri paikallislehteen palstati-
laa ennen tapahtumaa sekä tapahtuman jälkeen yhteen lehteen (Liite 11). Tapahtuman 
mainosjuliste toteutettiin myös sponsoroinnin avulla. (Liite 6) FutisFun julisteesta saatiin 
huomiota herättävä, selkeä ja se viesti hyvin tapahtuman tunnelmaa. Veimme mainoksia 
ilmoitustauluille ympäri Kokkolaa niin kouluille, esikouluille, päiväkoiteihin kuin kauppoihin-
kin. Olemme todella tyytyväisiä markkinointiin ja tapahtuman toteuttamiseen, kun ajatte-
lee, että budjetti pysyi nollassa. Saimme jopa hieman ylimääräisiä tuloja kahviosta.  
 
Teimme kartan eri pisteistä, jota esittelimme jokaiselle osallistujalle heidän tulleessaan ta-
pahtumapaikalle, jotta he saivat selkeän kuvan tapahtuman sisällöstä. Yritimme myös olla 
kannustavia tyttöjä kohtaan ja rohkaisemaan heitä kokeilemaan kaikkia pisteitä. Mieles-
tämme onnistuimme siinä. Tytöt näyttivät viihtyvän ja liikkuivat rohkeasti pisteeltä toiselle. 
Liikkuminen tapahtumapaikalla toimi hyvin ja myös yleisesti ottaen pisteet toimivat hyvin. 
Pisteet oli tarkkaan suunniteltu ja sijoitettu. Ohjaajat tiesivät mitä tehdä ja olivat kannusta-
via. Toimintapisteiden lisäksi lettibaari ja kasvomaalaus toimivat hyvin ja hyvänä ”extrana” 
toimintapisteiden rinnalla. Saimme myös paljon hyvää palautetta (liite 9) palautekyselyissä 
mm. lettibaarista ja kasvomaalauksesta, sekä toimintapisteiden monipuolisuudesta. Suu-
rin osa osallistujista viihtyi paikalla koko tapahtuman ajan ja mielestämme kaksi tuntia oli 
juuri sopiva aika tälle tapahtumalle.  
 
Palautekyselyistä ja ohjaajien palautteista nousi esille, että toimintapisteet olisi voinut mer-
kitä vielä selkeämmin, esimerkiksi niin, että jokaisella toimintapisteellä olisi ollut kyltti, 
jossa olisi lukenut toimintapisteen nimi. Se olisi helpottanut niin osallistujien kuin ohjaa-
jienkin toimintaa. Se mihin emme myöskään olleet kiinnittäneet riittävästi huomiota tapah-
tumaa suunniteltaessa oli, että ensimmäiset osallistujat tulivat paikalle jo 20 minuuttia en-
nen aloitusta. Tämän takia valmisteluissa tuli hieman kiire ja ohjaajien informointi jäi melko 
suppeaksi. Tapahtumanjohtajan tulee osata organisoida ja jakaa hyvissä ajoin henkilökun-
nan tehtävät, miten toimitaan tapahtumaa ennen, aikana ja jälkeen, jotta epäselvyyksiltä 
ja kiireeltä vältyttäisiin. Tapahtumaa ennen tapahtuvat valmistelut vievät eniten aikaa, jo-
ten siihen on varauduttava hyvin. Esimerkiksi sponsoreitten hankkimiseen kuuluu monta 
eri vaihetta. Ensiksi täytyy löytää yrityksestä henkilö, johon tulee ottaa yhteyttä ja varata 
reilusti aikaa siihen, että vastaus sponsoroinnin onnistumisesta ei selviä heti. Siihen voi 
kulua jopa kuukausi, jos yrityksen sponsorointihakemukset luetaan vain kerran kuukau-
dessa. Tämän jälkeen pidetään yhteyttä ja sovitaan toimintatavoista. Tavarat tulee noutaa 
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ennen tapahtumaa ja palauttaa tapahtuman jälkeen. Yhteistyökumppaneiden kiittäminen 
on todella tärkeää, jotta molemmille osapuolille jäisi hyvä mieli yhteistyöstä. Tapahtuman 
kohderyhmäksi valittiin 5-12 vuotiaat tytöt, ja jälkeenpäin mietittynä ikäluokka 3-10 vuoti-
aat olisi ollut parempi valinta. Paikan päällä ei juurikaan ollut 10–12 – vuotiaita, kun taas 
3-4 – vuotiaita oli paljon.  
 
Tapahtumaa suunnitellessa pohdimme ensin, että kohderyhmänä olisivat sekä pojat että 
tytöt. Tapahtumia jotka ovat suunnattu sekä pojille että tytöille on kuitenkin jo niin paljon, 
joten halusimme uuden ja erilaisen tapahtuman. Pohdimme, onko eettisesti oikein järjes-
tää tapahtuma ainoastaan tytöille, ja jättää pojat pois. Mutta tulimme siihen tulokseen, että 
tyttöjä tulee luultavasti enemmän, jos poikia ei ole olleenkaan paikalla. Pojilla tämä ei luul-
tavasti vaikuttaisi samalla tavalla. GBK:lla oli myöskin nimenomaan tarve järjestää mata-
lan kynnyksen liikuntatapahtuma, ja saada tällä tavoin lisää tyttöpelaajia seuraan. 
Olemme järjestäjinä tyytyväisiä päätökseen ja saimme myöskin paljon hyvää palautetta 
osallistujilta siitä, että tapahtuma oli suunnattu ainoastaan tytöille.  
 
Toteamme tämän työn asiantuntijoina, että tällainen avoin liikuntatapahtuma innostaa lap-
sia liikkumaan ja saa ne ujoimmat ja ei niin liikunnallisetkin lapset mukaan toimintaan. 
Kynnys osallistua on alhainen, kun toiminta pidetään tarpeeksi leikkimielisenä ja haus-
kana. Tekemisen olisi hyvä olla vapaavalintaista ja tarpeeksi monipuolista. Toiminnallisten 
pisteiden lisäksi tulisi tarjota myös jotain oheistoimintaa, jotta kaikki viihtyisivät tapahtu-
massa. Tämän tapahtuman oheistoimintana oli lettibaari ja kasvomaalaus, jotka olivat 
melkein liiankin suosittuja. Oheistoimintaa olisi voinut tässäkin tapahtumassa keksiä myös 
lasten vanhemmille, joten ehdotamme sen miettimistä mahdolliselle seuraavalle kerralle. 
Tällainen tapahtuma olisi helppo toteuttaa myös muissa lajeissa vuodenajasta riippu-
matta. Se innostaisi uusia harrastajia lajin pariin ja antaisi ehkä jotain uutta jo lajia harras-
taville. Samalla seuran toiminta tulisi tapahtuman myötä, niin osallistujille kuin ilmoituksen 
nähneille tutuksi. Tämä työ antaa kokonaisuudessaan myös hyvät valmiudet kaikille jär-
jestää erilaisia tapahtumia.  
 
Tämän työn jälkeen toivomme, että GBK panostaa aktiivisella toiminnalla tyttöjen jalkapal-
lotoimintaan seurassa ja hyödyntää tämän työn saavutuksia ja jatkokehittämisehdotuksia. 
Jälkimarkkinoinnilla saimme informaatiota ja innostusta osallistujiin. Osallistujien yhteys-
tiedot ovat selvillä ja toivomme, että seura ottaa yhteyttä näihin potentiaalisiin tuleviin jal-
kapallotähtiin. GBK järjestää lapsille jalkapallokouluja pari kertaa vuodessa, joten ehdot-
taisimmekin, että mahdollisimman moni tämän tapahtuman osallistujista voitaisiin saada 
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tällä tavoin seuran toimintaan mukaan. On tärkeää, että tyttöjen junioritoimintaan panoste-
taan huolella, että harrastajamäärät pysyvät korkealla myös tulevaisuudessa. Tässä opin-
näytetyössä päästiin asetettuihin tavoitteisiin ja tapahtuman tulevaisuus näyttää valoisalta.  
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Liitteet 
Liite 1. Toimintasuunnitelma  
Toimintasuunnitelma 
FutisFun jalkapallotapahtuma 5-12 vuotiaille tytöille 12.3.2017 
 
Määrällinen tavoite  
Tavoitteena olisi saada tapahtumaan ainakin 50 osallistujaa. Toivotaan, että osallistujien 
kirjo olisi laaja, jo lajin parissa harrastavia sekä sellaisia, jotka eivät vielä lajia harrasta 
joukkueessa. Tapahtumalla ei ole rahallisia tavoitteita.  
 
Markkinointi  
Tapahtumaa markkinoidaan julisteilla Kokkolan kouluissa, liikuntapaikoissa sekä kau-
poissa. Tapahtumaa tiedotetaan kaikissa paikallisissa lehdissä. Tapahtumasta tehdään 
iso lehtijuttu Kokkolan lehteen, joka ilmestyy aina kerran viikossa kaikille kotitalouksille. 
Kokkolan lehteen tulee myös maksullinen mainos tapahtumasta. Pienemmät lehtijutut tu-
lee suomenkieliseen päivittäislehteen Keski-Pohjanmaahan ja ruotsinkieliseen Österbot-
tens Tidning päivittäislehteen. Markkinoinnissa on otettu huomioon myös Suomi100 juhla-
vuosi ja tapahtumaa tullaan mainostamaan Unelmat Liikkeelle internetsivulla sekä Kokko-
lan Suomi100 maaliskuun tapahtumapalstalla, joka julkaistaan myös paikallislehdessä.  
Sosiaalisen median voimaa tullaan myös kokeilemaan tapahtuman markkinoinnissa. Fa-
cebookissa mainostetaan julkaisuilla sekä tapahtuman luodaan oma tapahtuma Faceboo-
kiin. Seuran Facebook sivuilla sekä omilla internetsivuilla tullaan myös mainostamaan ta-
pahtumaa. Markkinointi aloitetaan helmikuussa 2017. 
 
Talous 
Tapahtumalle laaditaan budjetti. Menot pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Me-
noja tulee ohjaajien ja työntekijöiden kuluista, lehti-ilmoituksista, julisteiden valmistami-
sesta ja tulostamisesta sekä kahvilan, lettibaarin ja kasvomaalauksen tarvikehankinnoista. 
Tapahtumalle hankitaan sponsoreita, jolloin pystytään pitämään menot mahdollisimman 
alhaisina.  
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Tapahtuman järjestelyt ja vastuut  
 
 
 
 
 
 
Rebecca Jenny GBK Kokkolan 
 Liikuntapal-
velut 
Sponsorit 
Budjetti Budjetin laatiminen 
ja siitä huolehtimi-
nen 
Budjetin seuraa-
mien  
   
Markkinointi Julisteen suunnit-
telu ja jakelu, lehti-
jutut, Facebook-
päivitys 
Julisteen suunnit-
telu ja jakelu, leh-
tijutut 
Facebook-ta-
pahtuman luo-
minen, seuran 
nettisivuille il-
moitus, jalka-
palloilijan aloi-
tusopas, yh-
teydenotto val-
mentajiin 
Unelmat Liik-
keelle- sivulle 
tapahtuman 
luominen, 
Suomi100 
maaliskuun ta-
pahtumiin il-
moitus 
Julisteiden teko ja 
tulostus (kp-kon-
servatorio) 
Sponsoroiden 
mainostaminen 
julisteissa sekä 
tapahtumapai-
kalla 
Tapahtuman 
tavarat  
Tavaroiden han-
kinta ja kuskaami-
nen 
Tavaroiden han-
kinta ja kuskaa-
minen  
Tehtäväpistei-
den tavarat 
Osallistujien 
palkinnot, rata-
pisteen tavarat 
Palautekyselyn 
arvonnan palkin-
not (KP-konserva-
torio) 
Äänentoisto Mikrofoonin käyttä-
minen  
Mikrofoonin hank-
kiminen ja käyttä-
minen  
   
Tehtäväpis-
teet 
Ohjaajien hankki-
minen ja infor-
mointi 
Ohjaajien infor-
mointi tapahtu-
mapaikalla 
Gbk:n naispe-
laajat ohjaa-
jina 
  
Lettibaari  Työntekijöiden 
hankkiminen ja 
opastus 
  Hiusnauhat 
Kahvio Työntekijän hankki-
minen ja opastus  
 Kahvinkeitin, 
termospullo ja 
kertakäyttö as-
tiat 
 Pullat ja leivokset 
(Harjun leipomo 
ja Pohjanmaan 
leipomo) Kahvi, 
tripit ja makeiset 
(Halpa-Halli)  
Kertakäyttömukit 
ja kahvi (Mini-
mani) 
Kasvomaa-
laus 
Työntekijöiden  
hankkiminen ja 
opastus  
   Kasvovärit 
Aloitus Tapahtuman avaus 
ja opastus 
Tapahtuman 
avaus ja opastus 
   
Lopetus Tapahtuman lope-
tus ja palautteen 
kerääminen  
Tapahtuman lo-
petus ja palaut-
teen kerääminen  
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Tapahtumasisältö 
 
Tapahtumaan ovat kaikki 5-12-vuotiaat tytöt tervetulleita. Tapahtumaan voi tulla myös las-
ten vanhemmat mukaan. Ei ole ennakkoilmoittautumista ja tapahtumaan vapaa pääsy. 
Tapahtuma järjestetään jalkapallohallissa Kokkolan Kipparihallissa. Tapahtuma kestää 
kaksi tuntia ja on tapahtumaan on mahdollista tulla ja lähteä missä vaiheessa vain. Liikku-
minen tapahtumapaikalla on vapaata eri tehtäväpisteissä. Tehtäväpisteitä on yhteensä 
kahdeksan ja ohjaajina niissä toimii naisten liigapelaajat. Pisteet ovat leikkimielisiä ja kai-
ken ikäisille ja tasoisille sopivia sekä sovellettavissa tarpeen tullen. Liikunnallisten pistei-
den lisäksi tapahtumapaikalla on myös lettibaari, kasvomaalausta sekä kahvio.  
 
Tehtäväpisteet  
 
• Harjoitus/tekniikka 
• Peli 
• Sovellettu peli 
• Hippa 
• Rata 
• Vyörypallo  
• Leikki 
• Maalinteko/ tutka 
 
• Lettibaari  
• Kasvomaalaus  
• Kahvio 
 
 
Turvallisuus 
Tapahtuman turvallisuussuunnitelma on työn liitteenä (liite 5). 
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Tapahtuman riskit ja riskien hallinta  
Riskien kartoitus on avattu tarkemmin alla olevassa taulukossa (Taulukko 2). Riskit on ku-
vattu tapahtuman aikana esiintyviin mahdollisiin riskitilanteisiin. Riskien taso on kuvattu 
asteikolla 1 - 3, jossa 1 kuvaa riskin olevan vähäinen, 2 riski on kohtuullinen ja 3 riski on 
todennäköinen. 
 
Riski Todennäköisyys Miten toimitaan? 
Osallistujien vähäinen määrä  2 Toiminta onnistuu melkein kaikilla pisteillä, 
vaikka osallistujia olisi esim. alle 10 henkilöä. 
Liikutaan kaikki yhdessä ja ohjaajat mukaan 
liikkumaan, jolloin myös pelaaminen on mah-
dollista.  
Loukkaantumiset ja vaaratilanteet 3 Tätä varten tehdään turvallisuussuunnitelma. 
Tapahtumapaikalla on turvallisuusvalvoja, 
jonka tehtävänä on valvoa turvallisuutta ja an-
taa ensiapua tarvittaessa.  
Selkeät ohjeet ja riittävästi henkilökuntaa huo-
lehtimaan turvallisuudesta. 
Tapahtuman peruuntuminen 1 Ilmoitus seuran internetsivuille sekä tapahtu-
man Facebook sivuille.  
Häiriökäyttäytyjät 1 Tapahtumapaikalla on valvoja, joka huolehtii 
ensisijaisesti turvallisuudesta. Tarvittaessa kut-
sutaan poliisi apuun.  
Ohjaaja/työntekijä ei saavu paikalle  2 Ohjaajia hankitaan sen verran, että yhden tai 
kahden ihmisen poissaolo ei haittaa mitään. Ky-
sytään etukäteen ohjaajaa, joka voisi tulla pai-
kalle hätätilanteessa.  
Tapahtuman aikatauluissa pysyminen 2 Varaudutaan mahdollisiin muutoksiin. 
Tila varataan kolmeksi tunniksi, vaikka tapah-
tuma kestää vain kaksi tuntia.  
Sähkökatko 1 Toimitaan kipparihallin henkilökunnan ohjeiden 
mukaisesti. Osallistujat ohjataan poistumaan 
rauhallisesti tilasta, jos on tarvetta.  
Tulipalo 1 Kuunnellaan kipparihallin henkilökunnan oh-
jeita ja toimitaan niiden mukaan. Ohjataan osal-
listujat poistumisreittien suuntaan pihalle. 
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Toiminnan aikataulutus 
 
Marraskuu 
Tapahtuman ideointia ja vaihtoehtojen läpikäyntiä 
Yhteistyön miettimistä  
Joulukuu  
Tapahtuman ideointia ja kohderyhmän miettimistä  
Toimeksiantajan hankkiminen  
Ensimmäinen palaveri toimeksiantajan (GBK) kanssa 
Tammikuu  
Suunnitelman työstäminen ja sen läpikäynti GBK:n toimihenkilöiden kanssa 
Tavoitteen ja kohderyhmän päättäminen  
Ajankohdan päättäminen  
Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankintaa 
Tapahtumasisällön päättäminen  
Tilan varaus  
Palaveri yhteistyökumppaneiden kanssa  
Helmikuu  
Sponsoreiden selviäminen  
Julisteen suunnittelu ja sen tekeminen 
Julisteiden jakelu 
Tavaroiden hankkimista ja varaamista 
Maaliskuu   
Lehti-ilmoitukset  
Internetmainonta 
ilmoitus tyttöjoukkueille tapahtumasta 
palautekyselyn laatiminen  
Ohjaajien info-tilaisuus  
Seuran kanssa viimeinen tapaaminen ennen tapahtumaa  
Tavaroiden hakeminen  
12.3.2017 tapahtuma klo. 15-17 
Siivoaminen ja tavaroiden palautus  
Palautteen ja tapahtuman purku 
Yhteenveto  
Yhteistyökumppaneiden ja sponsoroiden kiittäminen  
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Liite 2. Tapahtumakäsikirjoitus 
Pisteet Vastuu-
henkilöt 
klo. 13.00 Klo.  
13.30 
Klo. 
14.00 
Klo. 
14.15 
Klo. 
14.30 
Klo. 
15.00 
Klo. 
17.00 
      
Halli-
vuoro 
alkaa 
Tapah-
tuma al-
kaa 
Tapahtu-
man lope-
tus 
Tilat Jenny & 
Rebecca 
Kaikki ta-
varat hal-
liin 
Julisteet 
esille, wc 
merkit-
tävä, en-
siapupiste 
Lehdistö 
haastat-
telu 
Opastus 
ohjaajille 
Palaute-
pöytä, 
avus-
tusta pis-
teillä 
Otetaan 
vastaan 
osallistu-
jia 
Ovella an-
tamassa 
palkintoja 
Yleis-
järjes-
telyt 
Roni  Tavaroi-
den kus-
kaaminen  
Pallojen 
pumppaus 
Julistei-
den 
esille 
laitto 
Ensiapu 
piste val-
miiksi  
Palaute-
pöytä 
valmiiksi  
Asiakkai-
den oh-
jausta 
Tavaroi-
den kerää-
minen ja 
kuskaami-
nen au-
tolle 
Kahvio Sarah 
& 
Nina 
Tavarat 
kahvioon 
Tavaroi-
den järjes-
tely 
Hinnasto 
esille 
Kahvin 
keitto 
Tuotteet 
esille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Letti-
baari 
Johanna 
& 
Lotta 
 
Laput ylös 
  
Tavarat 
paikoille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Kasvo-
maa-
laus 
Minna 
 
Laput ylös 
  
Tavarat 
paikoille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Hippa Sofia 
    
Alue val-
miiksi 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Harjoi-
tus 
Monica  
&  
Hanna 
    
Pallot ja 
tötsät 
paikoille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Rata Alisa  
&  
Nathalie 
    
Tavarat 
paikoille, 
radan te-
koa 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
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Vyöry-
pallo 
Emma  
&  
Ada 
    
Alue val-
miiksi, 
pallot 
paikoille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Leikki Veera 
    
Alue val-
miiksi 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Maalin-
teko 
Sofiia & 
Ellen 
    
Maalit 
paikoille, 
tutka 
esille 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Sovel-
lettu 
peli 
Marianna 
    
Pelialue 
valmiiksi 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
Peli Mette 
    
Pelialue 
valmiiksi 
Kaikki 
valmiina 
Pisteiden 
siivous 
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Liite 3. Muistilista tarvittavasta materiaalista 
FutisFun 2017, tarvikelista  
 
Infopiste  Ensiapupiste Kahvio Lettibaari  Kasvomaa-
laus 
Tilat 
pöytä 
palkinnot 
palautekyselyt 
kyniä 
alusta 
palautekori 
peli-ilo 
jalkapallojunio-
rin  
vanhemman kä-
sikirja 
 
kiinnostaako fu-
tis- lomakkeita 
 
lääkelaukku x 2  
turvallisuus-
suunnitelma 
ensiapu- kyltti 
kahvinkeitin 
termospullo 
 
vesikanisteri 
kahvi 
suodatinpa-
peria 
sokeria 
maitoa 
kertakäyttö 
lusikoita 
kertakäyttö 
mukeja 
kertakäyttö 
lautasia 
paperia 
kassa 
vaihtorahaa 
pullia 
suklaata 
trippejä 
tarjotin 
hinnasto 
lettibaari 
kyltti 
mallit eri 
kampauk-
sista 
pompuloita 
kuminauhoja 
harja 
kampa 
suihkepullo 
peili 
 
kasvovärit 
pensseleitä 
mallit eri  
kasvomaa-
lauksista 
pöytä 
tuoli 
peili 
vanulappuja 
vettä 
 
GBK:n juliste, 
roll-up ja lippu 
Kokkola cup 
tyttö ja poika 
Naisten liiga-
lippu 
Suomi 100 roll-
upit 
WC- lappuja 
Tapahtuma-
kartta ja teline 
teippiä 
sakset 
mikrofoni 
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Toimintapisteiden tarvikkeet 
 
Peli Sovellettu 
peli 
Maalin-
teko/ tutka 
Leikki Vyöry-
pallo 
Rata  Tekniikka/ 
harjoitus 
Hippa 
pallo 
tötsiä 
liivejä 
2 maalia 
pilli 
 
rantapallo 
norsupallo 
pehmopallo 
tötsiä 
liivejä 
2 maalia 
lötköpötköjä 
pilli 
 
2 maalia 
palloja 
muutama 
tötsä 
tutka 
jatkojohto 
maalivah-
dille hans-
kat 
 
pilli  
tötsiä 
Liivejä 
pilli 
palloja 
pehmo-
pallo 
tötsiä 
tarkkuus-
kori  
 
pilli  
 
palloja 
isoja ja 
pieniä 
tötsiä 
seinä 
tunneli 
paikka-
merkkejä 
tasapai-
noeste 
aidat 
pilli 
palloja 
tötsiä 
tekniikka 
verkkoja 
seinä 
pilli 
tötsiä 
liivit 
pilli  
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Liite 4. Tapahtuman turvallisuussuunnitelma 
Tapahtuma: FutisFun, jalkapallotapahtuma 
Osallistujat: 5 - 12-vuotiaat tytöt 
Ajankohta: Sunnuntaina 12.3.2017 klo. 15.00 – 17.00 
Tapahtumapaikka: Kippari-halli, Kokkola 
Järjestäjä: GBK 
Vastuujohtajat: Jenny Järvelä, puh. 040 052 3002 ja Rebecca Rasmus, puh. 050 433 6709 
Muut järjestäjät: 
Yleiset ohjaajat: GBK:n naispelaajat (n.16) 
Kioskin vastuuhenkilö: Sarah Rasmus 
Pisteiden vastuuhenkilöt: Rebecca Rasmus ja Jenny Järvelä 
Ensiapu: Rebecca Rasmus ja Jenny Järvelä, EA1 koulutus 
Etukäteisohjeet osallistujille: ei erityistä ohjetta, mainoksessa kerrottu tapahtuman ohjelma 
Tapahtuman ohjelma:  
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Koko tapahtuman ajan on mahdollista kiertää eri pisteillä omaan 
tahtiin, käydä kasvomaalauksessa sekä lettibaarissa. Tapahtumapaikalla myös kioski, josta voi os-
taa juomista ja pientä purtavaa.  
  
Pelastautumissuunnitelma:  
 
Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa hälytysajoneuvot ohjataan Kipparihallin pääsisäänkäyn-
nin eteen. Osoite on Kuusitie 17, 67200 Kokkola 
Riskikartoitus: Suurimpina riskeinä lasten liikuntatapahtumassa on loukkaantumiset eri liikunta-
pisteillä.  
 Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, haavat yms. - ensiapuna puhdistus ja peittäminen 
 
 Venähdys- ja nyrjähdysvammat – ensiapuna kompressio, koho ja kylmä 
 
 Törmäämiset - katsotaan ensiavun tarve tapahtumakohtaisesti 
 
 Päähän kohdistuneet iskut – huolehtia iskun saaneen hengityksestä ja seurata tajunnan 
tilaa sekä mahdollisia muita oireita. Potilas on välittömästi toimitettava sairaalahoitoon, 
jos hänellä iskun jälkeen on jokin seuraavista oireista, jota ei ollut ennen vammaa: 
 tajuttomuus tai vaikeuksia pysytellä tajuissaan (esim. pitää silmiä auki), 
 vaikeuksia ymmärtää puhetta tai kirjoitettua tekstiä, 
 tunnon menetys, 
 yleinen heikkous, 
 näön tai kuulon menetys, 
 verenvuoto korvasta, 
 musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa. 
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Kaikki liikuntapisteet on tarkkaan suunniteltu etukäteen mahdollisimman turvallisiksi, jotta riski 
loukkaantua olisi mahdollisimman pieni.  Ensiapulaukku on koko tapahtuman ajan lähettyvillä ja 
kaikkien nähtävillä sekä molemmat tapahtumanjohtajat ovat ensiaputaitoisia.  
Riskien hallinta: 
Henkilökuntaa on riittävästi ja toimintatavat on sovittu etukäteen.  
Kipparihallissa on ohjaajia, jotka huolehtivat järjestyksestä sekä neuvovat ja opastavat ihmisiä liik-
kumaan. Ohjaajien tehtävä on myös muistuttaa lapsia turvallisuudesta. Tapahtumassa on tar-
peeksi EA-taitoisia henkilöitä sekä EA-tarvikkeita.  
Onnettomuuden sattuessa:  
 
Toimitaan tapahtumien edellyttämällä tavalla. 
1. Arvioidaan tilanne 
2. Estetään lisäonnettomuudet 
3. Annetaan ensiapua 
4. Hälytetään apua: 
- Soitto 112 tarvittaessa  
- Tapahtumapaikan osoite on Kuusitie 17, 67200 Kokkola 
- Lähetä joku opastamaan hälytysajoneuvo paikalle 
5. Hoidetaan tilannetta kunnes apu on saapunut paikalla 
6. Kun tilanne on ohi, välitön ilmoitus tapahtumanjohtajalla Rebecca Rasmukselle tai Jenny Järve-
lälle.  
 
Yhteystietoja ja ohjeita:  
Yleinen hätänumero 112 
 
- Kerro, kuka olet ja mistä puhelinnumerosta soitat 
- Mitä ja missä on tapahtunut 
- Kerro, onko joku vaarassa 
- Vastaa kysymyksiin 
- Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan 
 
Laitosmies: (06) 8289 552, 044 7809 552 
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Liite 5. Tapahtuman mainosjuliste 
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Liite 6. Tapahtuman pohjapiirros ja pisteet 
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Liite 7. Tapahtumassa jaettava materiaali 
Kiinnostaako Futis? – tiedote  
 
 
 
 
PELI-ILO – Jalkapallojuniorin vanhemman käsikirja 
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Liite 8. Tapahtuman palautekysely 
Palautekysely 
 
Mitä mieltä olitte FutisFun tapahtumasta? 
 erinomainen 
 hyvä 
 kohtalainen 
 huono 
 
Mikä oli hyvää tapahtumassa? 
 
 
Miten tapahtumaa voisi kehittää? 
 
 
Kannattaisiko FutisFun järjestää uudelleen? 
 kyllä 
 ei 
 ehkä 
 
Mistä saitte tietoa tapahtumasta? 
 Facebook 
 unelmat liikkeelle-sivulta 
 GBK:n kotisivuilta 
 lehdestä 
 mainos ilmoitustaululla 
 kaverilta 
 muualta, mistä? ____________________________ 
 
Kiitos palautteestasi! 
 
Mikäli haluat osallistua arvontaan, täytä alla olevat kohdat 
Nimi _____________________________________________________________ 
Puh. ______________________________________________________________ 
Sähköpostiosoite____________________________________________________ 
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Feedback 
 
Vad tyckte ni om FutisFun evenemanget? 
 utmärkt 
 bra 
 nöjaktig 
 dålig 
 
Vad var bra med evenemanget? 
 
 
På vilket sätt kunde man förbättra evenemanget? 
 
 
Skulle det löna sig att arrangera FutisFun på nytt? 
 ja 
 nej 
 kanske 
 
Varifrån fick ni information om evenemanget? 
 Facebook 
 ”unelmat liikkeelle”-sidan 
 GBK:s hemsida 
 tidningen 
 reklam på anslagstavlan 
 kompisen 
 någon annanstans, varifrån? ____________________________ 
 
Tack för er feedback! 
 
Ifall ni vill delta i lotteri, fyll i nedanstående uppgifter  
 
Namn_____________________________________________________________ 
Tel._______________________________________________________________ 
E-post_____________________________________________________________ 
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Liite 9. Palautekyselyn avointen kysymysten vastauksia  
Kaikki vastaajien kommentit palautekyselyn avoimiin kysymyksiin: 
Mikä oli hyvää tapahtumassa? 
• lettien teko, jalkapallon pelaaminen 
• lapset saivat vapaasti touhua 
• paljon erilaista toimintaa, ilmainen, iloinen meininki 
• hyvä mahdollisuus lajia ilman suurta kynnystä, tosi kiva ”idea” 
• paljon kivaa tekemistä lapsille 
• aktiiviset ohjaajat, kivat tyttötekemiset 
• aktiviteettejä lapsille 
• aktiviteettejä lapsille 
• tutustuminen jalkapalloon 
• monipuolisia tehtäviä, rento ilmapiiri 
• kasvomaalaus 
• lapsi saa tutustua ”uuteen” lajiin leikkien, kiva kun on suunnattu tytöille!!!!! 
• paljon eri pisteitä, tapahtuma oli monen ikäisille 
• erin ikäiset huomioitu, tapahtuma itsessään 
• hyvä ajankohta, paljon tapahtumia, innostavat ohjaajat, kaksikielisyys 
• toimintapisteet olivat sopivasti erilaisia, jokaiselle löytyi jotakin mistä tykkää 
• leikit, ohjaajat 
• monenlaisia eri pisteitä tarjolla; sai kokeilla monta juttua. Tekemisen lisäksi myös 
kasvomaalaus ja lettibaari antoivat ”lisäväriä” 
• paljon kivaa puuhaa lapsille, hyvin organisoidut rastit 
• ”yleisilme” 
• monipuolista toimintaa, kasvomaalaus ja letitys tyttöjen mieleen 
• hyvin järjestetty, hyvään aikaan päivästä 
• sai vapaasti kokeilla eri ”palloleikkejä”, letitys ja kasvomaalaus olivat mieluista 
• tyttöjen yhdessäolo, ohjatut pisteet 
• kasvomaalaus ja lettibaari 
• paljon erilaista tekemistä, letitys ja kasvomaalaus myös kivoja ”extroja” 
• leikkimielisyys 
• kaikki 
• paljon erilaista tekemistä lapsille, jotka mieluisia ja rohkaisevia 
• monipuolista ja iloista tekemistä 
• kivointa oli maalintekotutka, oli paljon erilaisia pisteitä 
• lettibaari, pisteet 
• monta tehtäväpistettä, ikäryhmälle sopivia tehtäviä, hyvä ajankohta, lapset tykkäsi-
vät myös lettibaarista ja kasvomaalauksesta 
• ohjattua toimintaa sekä pallon kanssa että ilman 
• hieno mahdollisuus tutustua jalkapallon monipuoliseen maailmaan 
• monipuolisuus 
• tytöllä oli kivaa, oli paljon kaikenlaista tekemistä, sekä pelaamista että leikkiä. Hän 
piti paljon myös letityksestä ja kasvomaalauksesta! 
• järjestäjätytöt reippaita 
• monipuoliset pisteet, paljon kivoja pisteitä 
• vetäjät osasivat homman, olivat läsnä 
• mukaansa tempaava, kannustavat ohjaajat 
• tilat, paljon lapsia ja aikuisia ja ohjelmaa innostavaa iloista meininkiä 
• lettibaari, kasvomaalaus, rata 
• rento tunnelma, paljon erilaista toimintaa 
• iloiset ilmeet, jokaisella rastilla sai hyvin ohjausta ja tsemppiä 
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Miten tapahtumaa voisi kehittää? 
• toimintapisteet selvemmin merkitty ja toiminta oheistettua 
• enemmän oppaita, vaikka saatiin hyvää ohjeistusta jo näihin 
• selkeämmät pisteet-enemmän näkyvyyttä 
• hyvä näin 
• vanhemmillekin jokin kokeilupiste, kun jalka alkoi vipattaa… Tutkaa tuli kokeiltua-
kin 😊 
• osallistujia olisi hyvä olla enemmän  järjestäjät voi tuskin siihen vaikuttaa, tyttö-
jen vähäisuus vaikeutti leikkejä joissain pisteissä  ehkä enemmän pisteitä joissa 
ei tarvita joukkoa 
• toimii hyvin näin 
• pojat pois 😃  
• ehkä jakaa osallistujia vielä iän mukaan, ettei esim. 5 ja 12-vuotiaat pelaa keske-
nään 😊 
• ei mitenkään 
• pisteet vähän lähemmäksi toisia, kyltit jokaisen pisteen eteen? 
• enemmän infoa mitä sisältää 
• jos jatkoa, niin seuran liittymisestä voisi olla enemmän tietoa 
• useammin! Ja samaan tiedotusta pienempien toiminnasta 
• aika hyvin paketti nykyisellään 
• mm. rata liian helppo koululaisille ei tasasta hommaa 
• lisää samanlaisia 
• rastit pitää vielä mukauttaa, että silloin kun ei tyttöjä riittävästi ole nii toiminta voi 
olla muuta 
• ehkä enemmän mainosta tapahtumalle 
• lisää tällaista 
• jumppaa 
• markkinoinnilla saisi enemmän osallistujia 
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Liite 10. Tapahtumaan liittyvät julkaisut  
Keskipohjamaa – lehti 15.2.2017 
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Kokkola-Lehti 8.3.2017 
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KP24.fi 8.3.2017 
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Österbottens Tidning 9.3.2017 
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Keskipohjanmaa – lehti (etusivu) 13.3.2017 
 
 
 
Keskipohjanmaa – lehti (sivu 5) 13.3.2017 
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Liite 11. Ruotsinkielinen pidempi tiivistelmä 
SVENSKSPRÅKIG SAMMANFATTNING 
 
INLEDNING 
 
Som arbetets beställare fungerar Gamlakarleby Bollklubb (GBK). GBK hade som 
behov att ordna ett idrottsevenemang med låg tröskel för flickor, och på detta sätt få 
mera synlighet för föreningen. Med arbetet vill vi svara på efterfrågan genom att pla-
nera och utföra ett helt nytt fotbollsevenemang för flickor 5–12 år. Med en låg tröskel 
skulle evenemanget nå både nybörjare och fortsättare. För att projektet skulle lyckas 
har vi också samarbetat med Karleby stad och andra företag. 
 
I arbetet går vi in på teoridelområden som evenemangsarrangering, marknadsföring, 
barn och ungas idrotts vanor, samt deras idrottsmotivation. Det berättas också om 
beställaren GBK och fotbollens nuläge i Karleby. Med hjälp av kunskapsteori har det 
varit möjligt att planera och utföra ett lyckat fotbollsevenemang för flickor. Arbetet 
har bestått till en stor del av evenemangs planering-, utföring- och avslutning. Med 
evenemanget vill vi påminna barn och deras föräldrar hur viktigt det är att röra på 
sig. 
 
SYFTE OCH MÅL 
 
Arbetets mål är att ordna ett lyckat fotbollsevenemang för flickor. GBK har för till-
fället behov av mera flickspelare, och med evenemanget hoppas vi att flickorna 
skulle få en positiv bild av fotboll, och på det sättet skulle det möjligen locka mera 
spelare i föreningens verksamhet. Som mål är också att föreningen skulle få mera 
synlighet och bli känd i Karleby. Med evenemanget ville vi samtidigt ge synlighet för 
GBK damlagets ligaöppning som är en vecka efter evenemanget. Vi hoppas på 
plats många deltagare, och som deltagarmål ställde vi 50 flickor. 
 
METOD 
 
Arbetets metod är processbeskrivning. Vi kommer noggrant att beskriva steg för 
steg hur vi gått tillväga. Vi hoppas klart att evenemanget får fortsättning också i 
framtiden, och resultatet är då till en stor hjälp. Resultatet kan också användas vid 
arrangering av andra evenemang. Med tanke på utvecklingen av evenemanget 
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kommer vi också att analysera vad som varit bra och vad som kunde förbättras med 
hjälp av feedback och egna tankar samt funderingar. 
 
PLANERINGSFAS 
 
Planeringsfasen tar mest tid av hela evenemangsprocessen, cirka 75 % går till pla-
neringen (Vallo & Häyrinen 2016, 189).  Vi planerade och utförde evenemanget med 
hjälp av teorikunskap. I planeringsfasen använde vi hjälp av vår verksamhetsplan 
(Bilaga 1).   
 
Vi ordnade FutisFun tillsammans med GBK, men som projektledare hade vi ansva-
ret om hela projektet. Vi har planerat och organiserat evenemanget från början till 
slut. GBK har ändå varit till en stor hjälp, och vi har fått mycket bra idéer av dem. 
Också GBK:s damer har haft en stor roll under själva evenemanget, samt alla frivil-
liga som var med och hjälpte till. Vi samarbetade också med Karleby stad, Keski-Po-
hjanmaan Konservatoorio, minimani, Halpa-Halli, Harjun Leipomo och Pohjanmaan 
Leipomo.  
 
Vi bestämde datumet för FutisFun evenemanget 17.1.2017 på GBK:s kontor, och 
datumet blev söndagen 12.3.2017 kl.15-17 i Kipparihallen, Karleby. Vi började pla-
nera programmet redan i november (2016) och utvecklade det med tiden. Vi ville att 
det skulle vara låg tröskel att delta i evenemanget, därför bestämde vi oss för att ha 
10 olika punkter, och att de fick röra sig fritt från punkt till punkt samt att deltagandet 
inte kräver närvaro från början till slut. 
 
Vid planeringen av punkterna ville vi att innehållet skulle vara roligt, mångsidigt, en-
kelt och passligt krävande för flickorna. Vi ville inte betona endast fotboll för mycket 
som gren, och därför hade vi program med både boll och utan boll, samt lekar och 
grundövningar i fotboll. För att få ännu mer mångsidighet i innehållet samt för att 
locka mera deltagande bestämde vi också för att ha en punkt med hårflätning och 
ansiktsmålning. Dessutom bestämde vi för att ordna en kiosk. De 10 punkterna var: 
• Hippa 
• Övning/teknik 
• Bana 
• Bollek 
• Lek  
• Skottövning 
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• Anpassat spel 
• Spel 
• Ansiktsmålning 
• Hårflätning 
 
Marknadsföringen ville vi satsa på, för att få så många deltagare på plats som möj-
ligt. Med hjälp av vår samarbetspartner fick vi gjort en snygg reklam av evene-
manget, som vi sedan gick och förde runt i Karleby. Vi marknadsförde evenemanget 
också på Facebook, Instagram, GBK:s hemsidor och ”unelmat liikkeelle” sidan. Vi 
fick också synlighet i Österbottens Tidning, Kokkola tidning och ”Keskipohjanmaa” 
tidning före evenemanget (bilaga 11). 
 
GENOMFÖRANDET AV EVENEMANGET 
 
Efter planeringsfasen i evenemangsprocessen kommer genomförandet av evene-
manget. Genomförandet av evenemanget tar endast cirka 10 % tid av hela proces-
sen (Vallo & Häyrinen 2016, 189). Hela organisationen är ansvarig av evenemang-
ets gång, men projektledarens roll kommer fram speciellt när genomförandet av 
evenemanget sker (Vallo & Häyrinen 2016, 265–267).  För att lätta genomförandet 
av evenemanget hade vi som projektledare gjort ett klart och tydligt manuskript av 
FutisFun (Bilaga 3). Vi hade också gjort en lista över alla saker vi behövde under 
evenemanget (Bilaga 4). 
 
Vi kom tidigt på plats för att hinna göra allt det som vi hade planerat. Fast vår tur i 
hallen hade inte börjat, kunde vi ändå göra en stor del klart inför evenemanget. Vi 
hade gått igenom föregående dag med ledarna om deras uppgifter under evene-
manget, så de kom på plats en halv timme före för att hjälpa till.  Ledarna kunde sin 
uppgift, och alla punkter fungerade utmärkt. Som projektledare tog vi flickorna emot 
vid dörren, delade ut feedback-blanketterna och såg till att allt gick som det ska. En 
av oss var hela tiden vid dörren för att också ge pris (badboll) för varje flicka när de 
gick iväg.  
 
På plats fanns också en förstahjälp-punkt, som var märkt bra så att alla skulle se 
den. Som projektledare fungerade vi också som förstahjälps-ansvariga, med FHJ 1 
kort i bruk. Före evenemanget hade vi gått igenom möjliga risker och säkerhetspla-
nen med ledarna. Vi klarade oss ändå utan olyckor. Evenemanget gick bra och vi är 
väldigt nöjda. Alla såg ut att ha roligt, och det var det viktigaste.  
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DISKUSSION 
 
Vår beställare GBK hade som behov att ordna ett idrottsevenemang med låg tröskel 
för flickor, och på det sättet möjligen öka andelen flickspelare i föreningen. Vi sva-
rade på detta efterfrågan genom att planera och utföra ett fotbollsevenemang för 5–
12-åriga flickor. Vi hade som deltagarmål 50 deltagare. På plats kom ändå närmare 
100 deltagare, vilket överraskade oss positivt. 
 
Vid planeringen av evenemanget var det klart att vi ville satsa på marknadsföringen, 
för att få så många deltagare på plats som bara möjligt. Vi ville också klart mark-
nadsföra föreningen samt dess damlag med tanke på ligastarten som var en vecka 
efter evenemanget. Fast vi hade en budget på noll euro, så lyckades vi med mark-
nadsföringen. Vi fick gjort reklam om evenemanget som vi satt på anslagstavlor runt 
i Karleby (skolor, daghem, idrottslokaler, större affärer). Evenemanget marknadsför-
des i nästan alla tidningar i Karleby-nejden, både före- och efter evenemanget. Vi 
utnyttjade också sociala median. 
 
Som mål hade vi också att flickorna skulle få en positiv bild av fotboll, och att de 
möjligen skulle bli medlem i föreningen. Detta lyckades vi också med, eftersom vi 
fick väldigt bra feedback både av föräldrarna och av deltagarna. Som pris fick varje 
deltagare en badboll, och de som var intresserade fick också en broschyr av före-
ningen med juniorlagens kontaktuppgifter, som de kan kontakta ifall de är intresse-
rade att börja i föreningen. 
 
Vår beställare GBK var väldigt nöjd med evenemanget, och hoppas på att det också 
skall få fortsättning i framtiden. Efter evenemanget grundade föreningen ett nytt 
flicklag för 2010 och 2011 födda flickor. Arbetets alla mål uppnåddes, och plane-
ringen samt utföringen lyckades bra. Vi är väldigt nöjda med att samarbetet med 
GBK fungerade väldigt bra. Vi fick tillräckligt med hjälp av dem, men de gav oss 
också ansvar att organisera evenemanget från början till slut. Också samarbetet 
med våra andra samarbetspartner fungerade utan problem. 
 
Under projektens gång blev vi också bekanta med teorikunskap inom området, som 
vi hade nytta av vid planeringen och utföringen av evenemanget. Med tanke på fort-
sättningen av evenemanget kommer vi ännu att diskutera om vad som var bra och 
dåligt med evenemanget, samt hur det kunde förbättras. Vi kommer att ta i beak-
tande både deltagarnas och ledarnas feedback, samt våra egna tankar och funde-
ringar. 
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FutisFun ordnades söndagen 12.3.2017 klo.15–17 i Kipparihallen Karleby. Datumet 
var annars bra, men det var synd att samtidigt ordnades det ”Hippo-Hiihdot” och El-
bas utedag i Karleby. Också GBK:s 06/07 födda flickor hade samtidigt match. Vi 
hade ändå redan bestämt datumet och gjort reserveringarna, så vi kunde inte ändra 
på det. Som plats var Kipparihallen utmärkt, förutom att det ekade när vi pratade i 
mikrofonen.  Evenemanget räcktes i två timmar, men deltagande krävde inte när-
varo från början till slut. Vi tyckte det var också bra med tanke på att det skulle vara 
låg tröskel att delta i evenemanget. 
 
Alla 10 punkter fungerade bra, och ledarna vid punkterna kunde sin sak. De var 
glada och uppmuntrade flickorna. Deltagarna fick röra sig fritt från punkt till punkt. Vi 
hade planerat punkterna och dess placering väldigt noggrant, samt gjort en karta 
över punkterna som vi presenterade för flickorna när de kom in, och de fungerade 
väldigt bra. Vi försökte också uppmuntra flickorna att pröva på varje punkt, vilket 
största delen gjorde. Senare tänkt kunde vi ändå ha ännu kunnat placerat någon 
skild kylt på varje punkt med namn på, så att det skulle ha blivit tydligare. 
 
Evenemanget var riktade för 5–12 åriga flickor, men senare tänkt skulle kanske mål-
gruppen kunnat vara 3–10 år, eftersom det fanns just ingen över 10 år på plats, me-
dan 3–5 åriga fanns det många av. Som slutsats av evenemanget kunde vi säga att 
ett sådant evenemang får barn att röra på sig, och tröskeln för att delta hålls låg så 
länge aktiviteterna är roliga och lekfulla. Det bör också vara frivilligt och mångsidigt. 
Vi hoppas att GBK har nytta av detta arbete i framtiden. I detta examensarbete 
nådde vi alla ställda mål, och framtiden för evenemanget ser ljust ut. 
 
 
